











































IMPACTO DEL  B IM  EN  LA GEST I ÓN  DEL  PROYECTO Y  LA OBR A DE  ARQUI TECTURA 









AU T O R :  JORGE TORROGLOSA DÍ AZ  
T U T O R :  F R AN C I S C O  JU A N  V I D A L  
CU R S O :  2015-2016  












El presente Trabajo de Fin de Grado pretende identificar y 
evaluar el impacto de la nueva tecnología BIM, así como su 
metodología, que cada vez está más presente en el sector de la 
arquitectura y la construcción. Se pretende ver cómo puede 
afectar en la gestión de un proyecto, ya que el BIM a diferencia 
de la metodología tradicional, es como un modelo del edificio 
basado en datos, es un proceso de representación que crea ‘’vis-
tas’’ multi-dimensionales, para las distintas fases de proyecto y 
construcción. Por lo tanto este método repercute muy positiva-
mente en la comunicación, colaboración, simulación y optimi-
zación del proyecto.  
 
Por ello tras la crisis, y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, 
se pretendió buscar un modelo más competitivo y con mejores re-
sultados, en el cual el BIM, parece ser la solución, y que ya ha sido 
instaurado en gran cantidad de países a nivel europeo e internac-
ional, tanto en el sector de la arquitectura como en el de la con-
strucción. 
 
Por consiguiente en este TFG se pretenden alcanzar dichos 
propósitos, mediante la práctica de esta novedosa metodología, 
a través del estudio y seguimiento de una obra real de arquitec-
tura y analizando sus fases de proyecto y construcción. Para ello 
hemos utilizado como modelo un proyecto que se está ejecutan-
do en la actualidad, del arquitecto Jose Antonio Jiménez Carrera, 
situado en la pedanía de Xirivella. Con ello hemos realizado un 
análisis proyectual, así como un seguimiento del proceso construc-
tivo y de la ejecución real de la obra. 
En definitiva veremos cuál es el impacto de la metodología 
BIM en comparación con las otras alternativas utilizadas hasta el 
momento, tanto desde el punto de vista de diseño como desde el 
de la ejecución.  
 
Palabras clave: Building Information Modeling (BIM), Revit, nivel de 
desarrollo (LOD, level of development), gestión de obra, modelo 
3D. 

















In this Final Project aims to identify and assess the impact of 
the new BIM technology and methodology, which increasingly is 
more current in the field of architecture and construction, and the 
purpose is to see how it can affect management of a project. BIM 
unlike the traditional methodology is like a building model based 
on information. It is a process of representation that creates multi-
dimensional views, for all phases of design and construction. There-
fore this method have a favourable effect on the collaboration, 
simulation and optimization of the project. 
Therefore after the Spanish’s recession, and the bursting of 
the housing bubble, it was expected to seek a more competitive 
and better model, in which the BIM seems to be the solution, which 
has already been introduced in many European and International 
countries, in the field of architecture and construction level. 
Consequently in this TFG is intended to achieve these goals, 
by practicing this novel methodology, through the study and moni-
toring of a real construction of architecture and analyzing their de-
sign and construction phases. So we've used as a model a project 
that is running currently, designed by the architect Jose Antonio 
Jimenez Carrera, and it is placed in the hamlet of Xirivella. Then we 
have done a projective analysis and monitoring of the construction 
process and the actual execution of the work. 
Ultimately we will see what the impact of BIM methodology 
compared to the other alternatives used so far, both from the 
standpoint of design and implementation. 
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La concepción de la idea de este Trabajo Final de Grado 
(TFG) parte de una visión de la situación actual de las empresas 
de arquitectura y construcción, en lo relacionado con la uti-
lización del software y metodología, para la generación de doc-
umentación en los distintos procesos de la edificación. 
La situación de crisis actual, acentuada en nuestro sector, 
hace pensar que es el momento de realizar un cambio que nos 
permita evolucionar en la forma de trabajo tradicional de nuestro 
país, y que permita evolucionar en los procesos de edificación...  
Hasta ahora el software utilizado ha sido la tecnología CAD, 
que si bien reduce el tiempo de elaboración, imita el tradicional 
proceso de dibujo a mano, creando planos independientes, lo 
cual finalmente generará una serie de incoherencias y problemas 
no previstos a la hora de la ejecución del proyecto tales como: 
más tiempo necesario, más gasto económico y más dificultad pa-
ra visualizar el proyecto.  
Por consiguiente, todo esto genera un retraso en la 
ejecución que conlleva pérdidas económicas que serían subsan-
ables si el proyecto estuviese bien ensamblado desde un principio. 
De este modo surge el concepto de los programas BIM, con la 
idea de centralizar en una única base de datos todo el modelo 
de información de un edificio y analizar de antemano las posibles 
colisiones entre ellos. 
Para responder a éste nuevo impacto, se decidió desarrol-
lar el TFG en dos grandes partes. Por un lado se analiza y explica 
que es y en qué consiste la tecnología BIM, sus características más 
representativas, su origen, sus niveles de detalles, así como las 
principales ventajas e inconvenientes que presenta respecto del 
CAD. Por el otro lado se desarrolla todo el proceso necesario a 
seguir para poder realizar un proyecto desarrollado inicialmente 
con herramientas CAD con la tecnología BIM. Del mismo modo y 
para su aplicación directa se ha elaborado el modelado medi-
ante el programa informático, REVIT, de un proyecto de vivienda 
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unifamiliar situado en Xirivella. Dicho proyecto había sido realizado 
con tecnología CAD, por lo que comparamos ambas metod-
ologías tanto en el desarrollo previo como en el seguimiento en 
obra, para poder analizar así las ventajas que supone la 
tecnología BIM frente a la tecnología CAD. 
1.1. OBJETIVOS 
El objetivo que persigue este Trabajo Fin de Grado es identi-
ficar y evaluar el impacto del BIM en la gestión del proyecto y el 
seguimiento de una obra de arquitectura, consiguiendo adquirir 
unos conocimientos básicos y de tal modo llevar a cabo el objeti-
vo principal de comprobar que la tecnología BIM puede mejorar 
la gestión de la información en proyectos de edificación frente a 
la tecnología tradicional.  
Para llevar a cabo dicho objetivo principal, se van a plant-
ear los siguientes objetivos operativos a desarrollar en el trabajo.  
1.2. OBJETIVOS OPERATIVOS 
-Conocer la metodología BIM. 
-Analizar las ventajas e inconvenientes que nos podemos encon-
trar al aplicar la metodología BIM. 
-Comparar la metodología CAD con la metodología BIM desde un 
punto de vista teórico general. 
-Analizar el impacto del BIM en el proceso constructivo de manera 
teórica. 
-Desarrollar con BIM un caso práctico, concebido y diseñado ini-
cialmente con la metodología CAD. Nos centraremos por condi-




1. Se modelará mediante una herramienta BIM el proyecto 
de edificación. 
2. Se detectarán las posibles indefiniciones e incoherencias 
contenidas en la documentación 2D del proyecto real de 
construcción que se nos facilita. 
3. Definiremos los distintos componentes de los materiales así 
como los diferentes elementos constructivos. 
 
-Ejecución: 
4. Se realizará un seguimiento de la obra para poder re-
copilar todo el contenido y la información acerca del pro-
ceso de ejecución. 
5. Se analizará el impacto del modelo BIM, en la gestión de 
cambios introducidos en la obra, respeco al Proyecto de 
ejecución. 
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Finalmente se establecerán unas conclusiones que extraere-
mos de ese seguimiento realizado y plantearemos una 
metodología de aplicación. 
1.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Para alcanzar los objetivos propuestos anteriormente, se ha 
dividido el trabajo en dos grandes bloques; el primero nos aporta-
rá un enfoque teórico y el segundo un enfoque práctico.  
 
El enfoque teórico, nos informa de la situación actual del 
sector de la construcción para poder así entender la importancia 
de una nueva forma de trabajo como es la metodología BIM. Pos-
teriormente se entrará en detalle en los siguientes aspectos que 
caracterizan a dicho software como son: su origen, su uso a dis-
tintas escalas, la interoperabilidad entre ellos y con softwares 
complementarios. Además se desarrollará cual debería ser la 
metodología de trabajo mediante esta tecnología BIM, así como 
los niveles de detalle y de desarrollo que las definen.  
 
Respecto al enfoque práctico, será el que nos permitirá 
comprobar el realismo de lo explicado en el apartado teórico. Se 
realizará con el programa REVIT, a partir de la documentación 2D 
del proyecto situado en Xirivella previamente redactado con 
CAD. De esta manera podremos gestionar el modelo en 3D y 
simular así un seguimiento paralelo durante la ejecución de la 
obra que nos permitirá detectar incoherencias y realizar las opor-
tunas modificaciones.  
 
Por tanto partiremos en primer lugar de un nivel de desar-
rollo LOD 200, que contará con una visión realista del resultado fi-
nal del edificio, con los materiales de acabado definidos. Final-
mente se alcanzará un nivel de desarrollo LOD 300, en el que 
desglosaremos los distintos elementos constructivos con todos sus 
componentes.  
  
Además de la parte teórica y práctica, que nos permitirán 
conocer el software, cabe destacar que este TFG también supone 
una toma de contacto con la realidad de la arquitectura y el 
mundo laboral, gracias a la visita y seguimiento de una obra real 
en el día a día. 
 
Antes de comenzar con el TFG, nos pusimos en contacto 
con el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV) en 
busca de un proyecto que cumpliera los requisitos preestableci-
dos, para poder así realizar un seguimiento de la obra con el 
modelo 3D posteriormente creado en REVIT, a través de las visitas 
de obra y las entrevistas con el estudio redactor del proyecto, en-
riqueciendo así al alumno y al trabajo.  
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El arquitecto José Antonio Jiménez Carrera, tenía una 
vivienda que cumplía dichos requisitos y nos ofreció la posibilidad 
de utilizarla para la elaboración de este TFG, así como poder 
colaborar junto a él. El inicio de la obra se realizó poco después 
según lo previsto, lo cual ha servido de gran utilidad ya que se ha 
podido realizar un seguimiento de la obra en sus distintas fases de 
ejecución. 
 
Durante el desarrollo del trabajo se han ido compaginando 
distintas visitas de obra con la creación del modelo, lo que ha 
permitido comprobar la eficacia de la metodología BIM frente a 
la CAD a la hora de detectar incoherencias y de realizar las opor-
tunas modificaciones que surgen a lo largo de la ejecución del 
proyecto.  
1.4. MOTIVACIONES 
El interés por el uso de la tecnología BIM, vino fundamen-
tado debido a que el pasado año realicé el curso en el extranjero, 
específicamente en Alemania, y allí pude contemplar la im-
portancia de dicho software, así como su implementación, en la 
que mayoría de los estudiantes de arquitectura utilizaba esta 
metodología para la elaboración de sus proyectos. Del mismo 
modo me di cuenta de la cantidad de ventajas que aportaba 
frente al CAD.  
En consecuencia escogí este TFG para obligarme de al-
guna manera, a investigar y aprender de manera autodidacta 
sobre el software REVIT y así poder comprender la metodología 
BIM, entendiendo su origen y su aplicación práctica.  
Otro aspecto que le daba valor añadido a este TFG, era la 
posibilidad de realizar visitas de obra, pues serían mi primera toma 
de contacto con la realidad del mundo laboral, en lo relacinado 
con el sector de la construcción. En estas visitas he podido con-
templar el seguimiento de una obra, su evolución, la toma de de-
cisiones que se llevan acabo, etc. 
Para optimizar la realización de este trabajo y poder hacer-
lo lo mejor posible, realicé un curso online, además de buscar tuto-
riales en Internet en aquellos aspectos en los que tenía alguna 
duda. Igualmente adquirí el libro “Revit Architecture 2013” en el 
cual venían explicados los aspectos elementales para iniciarse en 
el programa de Revit, acompañado en todo momento de ejerci-
cios prácticos explicativos.  
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2. CONTEXTO 
2.1 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Para poder entender en que marco surgen las herramien-
tas BIM, así como la importancia de su aplicación, vamos a realiz-
ar un análisis previo del sector de la construcción, que nos permit-
irá ver las singularidades de éste y por qué hay que aplicar me-
didas especiales para superar la actual situación de crisis.  
La crisis que atraviesa el sector de la construcción, se debe 
principalmente a dos factores. Tanto a un factor coyuntural, el 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007, como a un 
factor estructural, debido a que se ha mantenido el mismo 
modelo productivo y competitive durante mucho tiempo. 
La expresión burbuja inmobiliaria en España hace referen-
cia a la existencia de una burbuja especulativa en el mercado 
de bienes inmuebles en España, que tuvo su comienzo en 1997 y 
ha durado hasta finales de 2007. El principal síntoma de la burbuja 
inmobiliaria fue el incremento anormal de los precios muy por en-
cima del IPC y de las rentas, incrementos que se explican princi-
palmente recurriendo a factores externos, como la falta de suelo 
edificable, los beneficios fiscales concedidos a la adquisición de 
viviendas, la inmi-
gración, la especula-
ción y la recalificación 
de suelos, así como el 
exceso de crédito. El re-
sultado de la explosión 
de la burbuja ha sido 
una brusca caída de la 
demanda y de los pre-
cios, que empezó en 
diciembre de 2007 y 
que aún continuaba en 
2011, con caídas en la 
demanda superiores al 
40%. 
Este cambio de 
ciclo inmobiliario espa-
ñol ha tenido lugar por 
factores internos y ex-
ternos: por un lado, 
la falta de liquidez del 
sistema financiero, causada por la crisis de las hipotecas sub-
prime en Estados Unidos en agosto de 2007, y por el deterioro in-
terno de la economía española, la falta de financiación y el 
agotamiento del modelo de crecimiento (basado en la construc-
ción), al reducirse los retornos de la inversión (provocando la sali-
[ F i g .  0 1 ] -  P r e c i o / I n f l a c i ó n  V i v i e n d a  N u e v a .  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  
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da del mercado de los especuladores) y contenerse el crédito. En 
julio de 2011, la vivienda había perdido ya un cuarto de su valor 
desde máximos de 2007, cayendo su precio por metro cuadrado 
un 25% desde entonces.  
Aunque no exista una definición exacta de lo que es una 
burbuja especulativa cabe advertir, en el caso de la burbuja en 
España, que se dieron unas grandes diferencias entre el incremen-
to medio del IPC y los sueldos (de un 3 %) y las subidas anuales del 
precio de la vivienda de hasta un 17%. Es decir, la vivienda se en-
carecía 6 veces más rápido que los sueldos y el IPC medio. 
A causa de esta crisis en el sector inmobiliario, cabía 
preguntarse si había otro modelo productivo y competitivo, si ex-
istían otras opciones, otras formas de hacer, que dotaran al sector 
constructivo de mayor competitividad y producción, y por con-
siguiente de mejores resultados. Es en este momento donde se le 
otorga mayor importancia al BIM, como una alternativa metodo-
lógica de trabajo, entre las distintas del mercado. 
2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
El producto construido resultante del sector de la construc-
ción, el edificio, tiene una serie de características intrínsecas que 
lo hacen diferenciar de los demás. A diferencia de otros, este es 
un producto único y heterogéneo, el cual no se puede fabricar en 
serie y hace que el producto final sea muy variable.  
El inmueble resultante del proceso productivo es por defini-
ción inamovible, previa selección del solar. Esto obliga a que la 
industria se traslade a cada emplazamiento donde se va a realizar 
la construcción, es decir, se recurre a la dispersión y al fracciona-
miento, obligando a la industria a trasladarse a cada lugar de 
construcción.  
Además debido al uso de distintos procesos constructivos 
alternativos para cada producto final, es dificultoso el cálculo de 
la oferta con la metodología económica tradicional. Como con-
secuencia del proceso de ejecución y diseño se producen nu-
merosos cambios, que provocan un elevado tiempo de produc-
ción.  
[ F I G .  0 2 ] -  E L  E D I F I C I O  C O M O  P R O D U C T O  D E L  S E C T O R .  F U E N T E :  E L A B O R A C I Ó N  P R O P I A  
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La vivienda es uno de los bienes más duraderos, que hace 
que se deba gestionar durante su vida útil y llevar a cabo tareas 
de mantenimiento. Además de todas estas características puede 
haber una mayor complejidad y singularidad aportada por el 
propio usuario, así cómo una búsqueda de la estética y el respeto 
por el medio ambiente del producto final. 
2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 
PRODUCTIVO 
Este proceso productivo, al igual que el producto final de la 
construcción, también se concibe como un elemento singular, ya 
que hay más factores que lo alejan que factores que lo acercan 
al proceso productivo de otras industrias.  Sin embargo, el merca-
do inmobiliario a pesar de sus particularidades, se rige al igual que 
los demás por la ley de oferta y demanda.  
2.3.1 FACTORES INTERVINIENTES 
Consideramos que hay tres factores en este proceso 
productivo, que son los siguientes: el suelo, el conocimiento y la 
industria, entre el que cabe destacar el suelo como el  más in-
fluyente en el precio final de la vivienda.  
En cuanto al conocimiento, no se aprovecha al máximo, 
debido a que la práctica habitual en España consiste en que el 
profesional que recibe el encargo por parte del promotor, con-
tacta con otros profesionales para que desarrollen la parte nece-
saria desde su despacho, y cuando esta está terminada la re-
miten de vuelta y la insertan en la documentación del proyecto 
con las consecuentes desventajas e incoherencias que se deriva 
de ello. Es decir, que el hecho de que no haya un canal de co-
municación global entre todos los profesionales que intervienen 
en la redacción de un proyecto dificulta la coherencia de las 
soluciones que definen el producto resultante. 
Por último está el factor industria, que es la empresa pro-
motora, que sigue un modelo en nuestro país donde hasta que no 
está redactada toda la documentación y se han concedido los 
permisos, no entra en juego. Vemos por tanto como reiterati-
vamente aparece una falta de información global, pues la infor-
mación se fragmenta para cada una de las empresas subcon-
tratadas en dicho ámbito. Al final esta fragmentación se traduce 
en un aumento de los costes y plazos iniciales.  
2.3.2 PROCESO CONSTRUCTIVO 
El proceso constructivo comprende tres partes: 
1-Fase de construcción: 
En la fase de construcción básicamente se pueden aplicar tres 
modelos: 
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1. Fase de diseño-licitación-construcción: el promotor contra-
ta a los arquitectos y cuando acaban el proyecto lo ofer-
tan a las constructoras. El proyecto lo construye la con-
structora que aporta la mejor oferta o la que lleve más 
años trabajando con el equipo de proyecto, etc. Esta es la 
práctica más habitual en España. 
2. Diseño-construcción: el equipo de proyecto, los arquitec-
tos, junto con la empresa constructora fijan un presupuesto 
máximo y trabajan conjuntamente, es decir que el precio 
final solo cambia si varía el precio de los materiales, etc. 
3. Gestión del PPC en riesgo: el promotor contrata a los ar-
quitectos y a la empresa constructora que interviene 
también en la fase de redacción del proyecto. Este 
modelo prácticamente no se da en España. 
 
2-Fase de explotación: 
Cuando se ha terminado la construcción y nos encontramos con 
el edificio acabado, se puede elaborar un “libro del edificio” para 
el propietario del inmueble si éste lo pide, aunque cabe destacar 
que no es obligatorio y que de hecho en la práctica rara vez se 
elabora. Allí podemos encontrar el proyecto y todos los cambios 
que se han producido durante el proceso de ejecución de la 
obra, además de las instrucciones para su correcto mantenimien-
to. 
Sin embargo las reparaciones durante su vida útil pueden 
ser realizadas por otros profesionales o los mismos, mayormente 
dándose el primer caso, lo cual ocasiona un desconocimiento del 
edificio, mayores costes y un exceso de tiempo y esfuerzo.  
3-Fase de desmantelamiento: 
Las reparaciones anteriores no suelen ir ordenadas ni documenta-
das por lo que el desmantelamiento resulta más difícil. 
2.3.3 SINTESIS DIAGNÓSTICO SECTOR CON-
STRUCCIÓN 
En resumen a los apartados anteriormente explicados, po-
demos concluir de manera resumida que: 
1. El sector ya no es una fuente de innovación. 
2. El sector de la construcción tiene una muy baja tasa de 
productividad, asemejándose a una industria casi ar-
tesanal. 
3. El tejido empresarial está muy atomizado. Poca tecnología 
y fuerte localismo geográfico, siendo por tanto muy de-
pendientes del entorno.  
4. Los proyectos que gestionan no son coincidentes en el 
tiempo debido a la limitada capacidad operativa y finan-
ciera, o recurren a la subcontratación pero sin apenas con-
trol sobre la subcontrata.  En general, las empresas son tan 
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pequeñas y están tan atomizadas que no pueden hacerse 
cargo por si solas de todo el proceso de una obra. 
5. Éstas pequeñas empresas siguen una política empresarial 
basada en proyectos a corto plazo, por lo que no invierten 
en posicionamiento de marca, I+D o en mejorar el proceso 
constructivo. 
6. Las empresas aceptan las condiciones de plazo y pre-
supuesto impuestas con muy poco margen de maniobra 
con la intención de negociar una vez la obra esté en 
marcha.  
7. La empresa constructora adjudicataria, puede querer ot-
ras soluciones que se adapten mejor a su forma de trabajo, 
ya que no ha participado en la redacción del proyecto. 
8. La aceptación de las condiciones iniciales y el poco tiem-
po para conocer el proyecto adjudicado, hace que surjan 
numerosos imprevistos y malentendidos que implican un 
aumento del coste y del tiempo. 
9. Cada agente interviniente aporta márgenes económicos 
para futuros imprevistos, pero no lo hacen todos conjun-
tamente para poder ajustarse mejor a los plazos y costes. 
10. La información de la documentación del proyecto no 
siempre se transmite de forma completa entre los agentes, 
y esta suele ser en 2D, dificultando así su entendimiento. 
11. Todo cambio o solución alternativa debe añadirse a la 
documentación de proyecto o programa de cálculo, re-
duciendo así su productividad.  
 
Todo ello se traduce en un incumplimiento de plazos y en un 
exceso del presupuesto inicial, así como en conflictos durante la 
fase de ejecución entre los principales agentes participantes. 
2.3.4 ALTERNATIVAS 
En este contexto nos encontramos con un sector de muy 
baja productividad, el cual tiene que optar por una mejora del 
PPC si quiere tener una mayor competitividad, ya que el prob-
lema no radica en un país concreto, sino en las características in-
herentes del sector de construcción. Para ello tiene la necesidad 
de aplicación de un nuevo modelo de proceso constructivo mejo-
rado, el cual se debe basar en la colaboración de los distintos 
agentes que intervienen en la construcción, compartiendo tanto 
riesgos como beneficios.  
Por tanto para intentar solventar los tres grandes problemas 
que padece el sector, la falta de competitividad, de innovación y 
de productividad, surgen nuevas metodologías y herramientas pa-
ra la gestión de los proyectos. Todos ellos intentan englobar tres 
aspectos esenciales: 
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1. Desarrollar la colaboración de la información y el conoci-
miento entre los distintos agentes. 
2. Realizar un mejor diseño del proyecto, mejorando la infor-
mación que contenga éste. 
3. Integrar el ciclo de la vida del edificio para realizar un 
mantenimiento sostenible y eficiente. 
En este marco, para conseguir dichos objetivos se han ido de-
sarrollando distintas metodologías, entre las que cabe destacar: 
1. Project and Construction Management: se basa en la es-
tandarización de proyectos, para conseguir un correcto 
resultado gracias a una rigurosa programación de fases y 
tareas. El equipo de gestión es el interlocutor con el promo-
tor y quién coordina a todos los agentes el proceso.  
2. Lean Construction: es la segunda metodología que surge. 
Su intención es aportar valor a cada actividad que se de-
sarrolle, reduciendo las que no aporten valor añadido. Es 
una metodología enfocada a mejorar el proceso construc-
tivo haciendo participes a todos los que intervienen en el 
proyecto.  
3. Integrated Project Delivery: promueve la colaboración en-
tre los técnicos encargados del diseño, a dirección de 
obra y la contrata y subcontratas, haciendo que todos 
ellos participen desde el inicio hasta el final del proyecto. 
4. Building Lifecycle Management: se centra en la con-
servación de la información y de la toma de decisiones a 
lo largo del ciclo de la vida del edificio. Ésta producirá un 
mejor rendimiento del PPC.  
 
Todas estas soluciones nacieron en otros sectores y tras 
apreciar el bajo rendimiento del sector de la construcción se han 
ido implantando en él. Si todas estas metodologías se combinan, 
el resultado es un proceso productivo totalmente novedoso y dis-
tinto al tradicional, enfocado en los tres aspectos esenciales para 







[ F I G .  0 3 ] -  N U E V O S  P R O C E S O S  C O N S T R U C T I V O S .  F U E N T E :  E L A B O R A C I Ó N  P R O P I A   




MATION MODELING  
3.1CONCEPTO 
El sector de la construcción y en particular la metodología 
del proceso constructivo padecen de defectos subsanables que 
piden a gritos un cambio en la forma de trabajo. Este cambio 
empieza en el BIM. 
BIM es el acrónimo de Building Information Modeling. Pero, 
¿en que consiste y por qué es tan importante para el futuro de la 
construcción? 
A día de hoy no existe una definición universal aunque 
todas coinciden en términos generales, por ello para responder 
a ésta pregunta, se citan algunas de las definiciones representa-
tivas: 
Eloi Coloma Picó en “INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA 
BIM” define BIM como: 
 
“El conjunto de metodologías de trabajo y herramientas caracter-
izado por el uso de información de forma coordinada, coherente, 
computable y continua; empleando una o más bases de datos 
compatibles que contengan toda la información en lo referente al 
edificio que se pretende diseñar, construir o usar. Esta infor-
mación puede ser de tipo formal, pero también puede referirse a 
aspectos como los materiales empleados y sus calidades físicas, 





“Building Information Modeling (BIM) es una metodología de tra-
bajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de 
construcción.  Su objetivo es centralizar toda la información del 
proyecto en un modelo de información digital creado por todos 
sus agentes. BIM supone la evolución de los sistemas de diseño 
tradicionales basados en el plano, ya que incorpora información 
geométrica (3D), de tiempos (4D), de costes (5D), ambiental (6D) 
y de mantenimiento (7D). El uso de BIM va más allá de las fases de 
diseño, abarcando la ejecución del proyecto y extendiéndose a lo 
largo del ciclo de vida del edificio, permitiendo la gestión del mis-
mo y reduciendo los costes de operación.” 
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Según la National Institution of Building Sciences (NIBS 2015): 
 
“BIM es la representación digital de las características físicas y fun-
cionales de una infraestructura. Posee información total del edifi-
cio, es capaz de brindar los conocimientos sobre las instalaciones 
y con ello forma una base fiable para las tomas de decisiones du-
rante su ciclo de vida.” 
 
Para Autodesk, compañía del programa REVIT ARCHITEC-
TURE, utilizado en la elaboración de este TFG, 
“El Modelado de Información para la Edificación (BIM - Building 
Information Modeling) es un método innovador para facilitar la 
comunicación entre los sectores de la arquitectura, la ingeniería y 
la construcción. Con BIM, arquitectos e ingenieros generan e in-
tercambian información de manera eficiente, crean repre-
sentaciones digitales de todas las fases del proceso de construc-
ción y simulan el rendimiento en la vida real, lo que perfecciona 
el flujo de trabajo, aumenta la productividad y mejora la cali-
dad…”. 
Muy a menudo se confunde el BIM con algún término de 
los mostrados en la figura 4 siendo ello un error, dado que el BIM 
no es solo un término, sino el conjunto de todos ellos. Los errores 
más comunes en el BIM son: 
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-Considerar dicha metodología simplemente como un 
modelo virtual en tres dimensiones sin información, ya que como 
se ha explicado anteriormente, este consiste en la gestión de da-
tos del edificio y su generación durante todas las fases, tanto de 
diseño, construcción como explotación y demolición. Es decir, no 
sólo hablamos de una herramienta de visualización. 
-Además, se suele confundir este método con un software. 
Para poder desarrollar el concepto y la metodología BIM es preci-
so la utilización de softwares informáticos como Revit o Achicad, 
entre otros, pero estos simplemente son herramientas, no el pro-
ceso total. 
3.2 ORIGEN 
3.2.1 ORIGEN DEL TÉRMINO 
El concepto de BIM apareció sobre la década de los 70, 
en numerosos libros y artículos académicos del redactor del 
American Insitute of Architects (AIA) y profesor del Georgia Tech 
Institute of Technology, Charles M. Eastman. En 1975, en su libro 
“The Use of Computers Instead of Drawings In Building Design” de-
scribió su concepto ‘Building Description System’: 
“…definiendo interactivamente elementos, derivando secciones, 
planos, vistas isométricas o perspectivas de la misma descripción 
de elementos. Cualquier cambio o arreglo sería hecho solamente 
una vez para todos los dibujos. Todos los dibujos derivados de la 
misma disposición de elementos sería automáticamente con-
sistente, cualquier tipo de análisis cuantitativo podría ser gene-
rado fácilmente, proporcionando una sola base de datos inte-
grada para análisis visuales y cuantitativos…”. 
Dicho autor ya predecía un modelo paramétrico, donde 
los contratistas encontraban ventajoso la adquisición de esta in-
formación para la programación y la cantidad de materiales a 
demandar. A pesar de ello, fue Jerry Laiserin quien popularizó el 
término unos años más tarde. Aunque hay quien defiende, que la 
primera persona en emplear el acrónimo fue Phil Bernstein. 
3.2.2 ORIGEN DEL SOFTWARE 
A pesar de que el concepto BIM nació en la década de 
los 70, el origen del software ocurrió unos años antes, pues en 
1961 el Doctor Patrick J. Hanratty, considerado como el padre del 
CAD, ayudó a desarrollar DAC, uno de los primeros gráficos de 
diseño asistido por ordenador de sistemas. 
A mediados de los años 80, Autodesk lanzó por primera 
vez al mercado AutoCAD que supuso una revolución en cuanto 
a la modalidad de trabajo de arquitectos, ingenieros y construc-
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tores. Se pasó del lápiz y papel al lápiz virtual y papel digital, of-
reciendo mayor rapidez y más eficiencia. 
Pero fue la empresa húngara Graphisoft la primera en 
aplicar en concepto BIM bajo el nombre Virtual Building desde 
1987 en su programa ArchiCAD, el cual es reconocido como el 
primer software de CAD para computadora personal capaz de 
crear tanto dibujos en 2D como en 3D. 
Autodesk por su parte, empezó a utilizar el concepto BIM 
en su tecnología años más tarde, en 2002 con la compra de la 
empresa   Revit Technology Corporation. Hoy en día son muchas 
las compañías que ofrecen estas tecnologías entre las que 
destacan: Autodesk (Revit), Graphisoft (ArchiCAD), Nemetschek 
(Allplan), Tekla y Bentley System. 
3.3 CARACTERÍSTICAS DEL BIM 
Dentro del BIM cabe destacar tres características princi-
pales en las que podemos considerar el BIM como: un contenedor 
único, de diseño paramétrico y que utiliza la interoperabilidad.  
 
 
3.3.1 CONTENEDOR ÚNICO 
Un modelo realizado con una tecnología BIM, es un 
modelo único que incorpora toda la información referente al 
proyecto, la cual es accesible a todos los agentes que intervienen 
en el proceso constructivo.  
Esta información queda almacenada en una única base 
de datos, lo que facilita la consulta posterior o modificación en 
cualquier período de su vida útil. Por tanto, hablamos de un siste-
ma donde la información es bidireccional, donde es posible ex-
traerla, gestionarla y devolverla al modelo, siendo por ello 
también información multidisciplinar. 
3.3.2 DISEÑO PARAMÉTRICO 
Como establece Coloma: “Los objetos no son repre-
sentaciones, sino entidades definidas según sus características 
que después se generan y muestran a través de todo tipo de vis-
tas especializadas.” Gracias a ello, al hacer cualquier modifi-
cación en el modelo, automáticamente todas las vistas se ac-
tualizan eliminando posibles incoherencias. 
Para que el modelado sea controlable y rápido, los ele-
mentos se definen como objetos paramétricos cuyas carac-
terísticas y comportamientos vienen preestablecidos. El término 
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paramétrico se refiere a las relaciones existentes entre todos los 
elementos del modelo que permiten la coordinación y la gestión 
de cambios del software. 
Además esta tecnología, permite cuantificar de manera 
óptima y rigurosa los parámetros no formales de un edificio, como 
son mediciones, recorridos de evacuación y consumo energético, 
entre otros. 
3.3.3 INTEROPERABILIDAD 
Es una de las mayores ventajas que presenta la metod-
ología BIM. Se podría definir como la capacidad de comuni-
cación entre programas de distintos fabricantes, lo cual nos per-
mite poder intercambiar información y utilizarla posteriormente in-
tercambiada. 
Este formato fue desarrollado por el IAI, predecesora de la 
actual Building Smart, y fue concretado como Industry Foundation 
Classes (IFC). A pesar de que no tiene un funcionamiento total-
mente adecuado, es una herramienta eficaz a la hora de traba-
jar, la cual nos permite ahorro de tiempo y mejora del proceso.  
 
 
De esta forma, se establece una nueva forma de trabajo 
donde los datos son únicamente definidos una vez por cada 
agente y compartidos posteriormente con el resto. Actualmente 
se ha desarrollado una iniciativa de Building Smart y distintos 
vendedores de softwares que utilizan el sistema abierto llamado 
Open BIM, mediante el cual se pretende un acercamiento univer-
sal al diseño colaborativo, y a la realización y la operativa de los 
edificios. 
3.4 IMPLANTACIÓN EN EL MUNDO 
3.4.1 BIM A NIVEL INTERNACIONAL 
En Estados Unidos, BIM es requerido en todos los proyectos 
del gobierno desde 2007. El Institute for BIM de Canadá lidera y 
facilita el uso coordinado de BIM en lo referente al   diseño, 
costrucción y    gestión dentro del ámbito canadiense.  
La Irán Building Information Modeling Association (IBIMA) 
comparte los recursos y conocimientos con la industria, para 
colaborar en los procesos de toma de decisiones. China, con el 
apoyo del gobierno ha sido incluida en el 12º Plan Quincenal y a 
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comenzado a impartir la metodología en las universidades. Hay 
que tener en cuenta también que el sector de la construcción 
cuenta con mucho movimiento y capacidad de inversión ac-
tualmente, lo que ayuda a su implementación. 
El Servicio de Contratación Pública de Corea del Sur 
también asume el objetivo de usar BIM en todos los proyectos 
públicos, y en todos los proyectos de más de 50 millones de 
dólares para el 2016. 
En Singapur el gobierno también apoya esta innova-
dora metodología. En 2008 lideró una plataforma para poder re-
alizar las entregas de proyectos realizados con la tecnología BIM 
de electrónica. Y además exige entregar todos los proyectos del 












3.4.2 BIM A NIVEL EUROPEO 
Dentro de Europa hay grandes diferencias en cuanto a la 
implantación del BIM. Por una parte están los países escandinavos 
entre los que destaca Finlandia, donde el uso de BIM es una real-
idad desde que en 2007 se exigieran archivos IFC a cualquier 
profesional que realice y entregue proyectos de ejecución. 
Noruega y Suecia y también tienen un gran nivel de de-
sarrollo implementando BIM desde la universidad. La Dirección 
de Obras Públicas y de la Propiedad del Gobierno Noruego exige 
su uso en todos sus edificios. 
En Holanda, desde 2011 los proyectos para el Rijksge-
bouwendienst deben emplear BIM. En Dinamarca los proyectos 
públicos de más de 1M $ deben emplear modelos BIM. En el área 
del centro y este de Europa está empezando a implantarse de 
una manera activa como Alemania, Reino Unido o Francia. Sin 
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embargo en el sur de Europa su implantación va por detrás del res-
to, siendo solamente por iniciativa privada. 
3.4.3 BIM EN ESPAÑA 
El nivel de implantación del modelo BIM en España es en 
general muy bajo, siendo superior el uso de herramientas, debido 
a dos necesidades: aprender y atender a proyectos que exigen 
obligatoriamente el BIM. 
Actualmente, y de manera imprescindible, las empresas y 
profesionales españoles que quieran participar en proyectos de 
construcción, reforma, instalación, y explotación en países como 
EE.UU., Reino Unido, Centro y Norte de Europa, Emiratos Árabes, 
Sudeste Asiático, China o Australia, tienen que implantar el 
modelo BIM y sus herramientas correspondientes de manera ob-
ligatoria para acceder a licitaciones, contratos y colaboraciones. 
 Pero es que además, dados los beneficios que tanto para 
la administración pública como para el sector privado, reporta el 
BIM, ha comenzando una cuenta atrás, con pocos dígitos en pan-
talla, también para el mercado nacional, especialmente en casos 
de proyectos complejos y de alto valor añadido. 
Desde el punto de vista de la administración pública, el 
calendario actual de actuaciones, muy sujeto a añadirse 
novedades por parte de Ministerio de Fomento, Ministerio de Hac-
ienda, y otras administraciones públicas es el que se muestra en la 
figura 8: 
3.5 SOFTWARE 
Dentro del BIM, como hemos comentado, hay múltiples 
opciones a la hora de elegir un software.  Entre ellos vamos a 
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destacar los más relevantes que nos podemos encontrar a día de 
hoy.  
3.5.1 REVIT (AUTODESK) 
Es una herramien-
ta informática de dibujo 
asistido por ordenador 
que permite diseñar 
elementos de modela-
ción paramétricos 
basados en objetos intel-
igentes y en tres dimensiones. 
De este modo, REVIT provee una asociación completa de 
orden bidireccional.  Gracias al motor de cambios paramétricos 
de REVIT, cualquier cambio del proyecto, significa un  
cambio en todos los lugares instantáneamente, sin que el usuario 
tenga que realizarlo. A pesar de existir desde 1997, se popularizó 
en 2002 cuando su empresa desarrolladora, Revit Technology 
Corporation fue comprada por Autodesk Inc. Dentro de REVIT en-
contramos: 
-  REVIT  ARCHITECTURE  
-  REVIT  STRUCTURE  
-  REVIT  MEP ( INSTALACIONES) 
3.5.2 ARCHICAD (GRAPHISOFT) 
Graphisoft nació en 1982 en Budapest, Hungría, y en 1984 
sacó al mercado la aplicación Radar CH, también conocida co-
mo ArchiCAD 1.0, el primer software de CAD en 3D. Al igual que 
Revit, ArchiCAD se organiza en torno a un archivo único, con un 
sistema de librerías que puede ser referido a archivos externos o 
que pueden pertenecer al propio proyecto.  
Pero a 
diferencia de Revit, 
mantiene algunas 
herramientas tradi-
cionales de CAD, 
como el sistema de 
capas. 
3.5.3 ALLPLAN (NEMETSCHEK) 
Allplan es otro 
software de diseño asis-
tido por computadora 
2D/3D paramétrico pa-
ra arquitectura e inge-
niería desarrollado por 
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la empresa Nemetschek fundada en 1963. En 1984 lanzaron su 
primer software de CAD, Allplan V1, y con el tiempo han ido in-
corporando procedimientos BIM en él.  
No obstante, la estructura de documentación de Allplan es 
totalmente diferente a las otras aplicaciones BIM ya que los proy-
ectos se guardan en carpetas que contienen multitud de archivos 
con la información del modelo, que se organizan por plantas y 
categorías de objetos. Esto lo hace mucho menos ágil a la ho-
ra de navegar por el proyecto, si lo comparamos con las 
aplicaciones desarrolladas. 
3.5.4 TEKLA 
Es otra importante empresa en el mundo BIM, es la abrevi-
ación de la expresión finlandesa “Teknilinen Laskenta Oy”. Es uno 
de los softwares más especializados en el cálculo y diseño de 
estructuras de acero. Los modelos Tekla contienen información 
detallada, confiable y precisa.  
Hay muchas otras extensiones que complementan al soft-
ware principal como Robot, para cálculo de estructuras, Presto, 
para la realización de mediciones, 3DMax para el modelado tres 
dimensiones y render-
izado, MS Project, 
como programación 
de obra o Medit para 
mediciones de proy-
ectos. 
3.6 DIFERENCIAS CAD VS BIM 
A mediados de los años 1980, Autodesk, lanza por primera 
vez al mercado su producto insignia: el AutoCAD. En pocos años, 
este sistema revolucionaría la modalidad de trabajo de arquitec-
tos, ingenieros y constructores. El mundo de la construcción vivió 
entonces su primer salto tecnológico. Este nuevo software, incor-
porado de manera masiva, se basaba conceptualmente en la 
metáfora del tablero de dibujo y sus herramientas, obteniendo un 
dibujo virtual que agiliza el proceso en cuanto a cambios, copias,  
etc.  
Sin embargo, igual que ocurre con el dibujo manual, los 
dibujos de CAD, son creados de forma independiente por lo que 
cada cambio en el diseño debe revisarse y modificarse man-
ualmente en cada uno de ellos.  
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No obstante, con la aparición del BIM , el CAD está por 
convertirse en un modelo obsoleto. En el caso del BIM, la metáfora 
es la maqueta virtual de la obra arquitectónica y ya no el tablero. 
El profesional diseña directamente frente al sistema, insertando los 
componentes del proyecto, modelando y refinándolo en forma 
gradual y creciente. Este proceso imita el proceso real de con-
strucción, además como todos los datos están guardados en el 
modelo virtual central, los cambios en el diseño son automática-
mente detectados y realizados en todos los dibujos individuales 
generados desde el modelo. 
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Este es denominado curva de Macleamy y representa la 
forma de trabajo tradicional frente a un modelo ideal. En su eje de 
abscisas encontramos el variable tiempo enfocado a las 
diferentes fases del proyecto, en cambio el eje de coordenadas 
refleja el esfuerzo y el impacto de un cambio en el proyecto.  
Las curvas representan:  
1.LA POSIB IL IDAD DE REDUCIR EL  IMPACT O ECONÓMICO EN EL  
PROYECTO ANTE CUALQU IER CAMBIO 
2.COSTES  OCASIONADOS POR LOS CAMBIOS REALI Z ADOS  
3.FORMA TRADICIONAL DE TRABAJO 
4.FORMA IDEAL DE TRABAJO  
LO QUE RESPECT A AL  EJE  DEL  T I EMPO, QUEDA DI VIDI DO SEGÚ N LAS  
FASES DE PROYECTO: 
      PD: PROMOCIÓN Y PRE-DISEÑO 
      SD:  ESTUDIO PREVIO 
      DD: DESARROLLO DEL DISEÑO (PROYECTO)  
      PR:  PROYECTO DE EJECUCIÓN  (DOCUMENTACIÓN DE CON     
STRUCCIÓN)  
      CA: CONTRATACIÓN 
      OP: GESTIÓN DE LA CONSTRU CCIÓN 
3.7 DIMENSIONES 
Al hablar de BIM nos podemos encontrar con diferentes 
dimensiones 3D, 4D, 5D, 6D y 7D. Como bien explica en su blog el 
arquitecto Antonio Flores, éstas son la esencia del BIM, marcando 
el alcance de cada dimensión de una forma acotada. Aunque se 
ha consolidado como dimensión se podría hablar de ellas como 
fases/procesos del proyecto/producto, viendo como del 3D al 6D 
podría estar la figura del Project Management y el 7D el Facility 
Management, que es la figura más clara en una sola dimensión.  
 
BIM 3D- Modelling: Debe ser desarrollado y orientado en 
torno al objeto(columnas, vigas, muros, etc.) para garantizar la 
adecuada parametrización de cada uno de los elementos que 
queremos controlar más tarde. Este modelo inicialmente represen-
tará la información del diseño arquitectónico y de cada una de 
las ingenierías involucradas. Un buen modelo 3D es vital para gar-
antizar la buena aplicación del resto de etapas en BIM. Esto nos 
permite obtener una representación geométrica detallada de 
cada parte del edificio dentro de un medio de información inte-
grada. 
 
BIM 4D – Scheduling: Al modelo se le agrega la dimensión 
del tiempo. Nos permiten comprender y controlar las dinámicas 
de la ejecución de su proyecto a través de la posibilidad de efec-
tuar análisis completos, realizar simulaciones rápidas y eficientes 
[fases de construcción, optimizar la operatividad, etc.]. 
 
BIM 5D – Estimating: Abarca el control de costes y estima-
ción de gastos de un proyecto. Va directamente relacionado con 
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mejorar la rentabilidad del proyecto. Se definen cantidad de ma-
teriales y costos, organización de gastos y estimación de costos 
operativos para la fase de uso y mantenimiento.  
En combinación con otros servicios BIM nos permite con-
trolar el coste total del ciclo de vida y almacenar información ex-
acta durante su uso/mantención. Su desempeño con el medio en 
el que se edificará se hace más predecible con lo que conse-
guimos finalmente reducir considerablemente sus costos de man-
tenimiento/uso al incorporar soluciones a medida. 
 
BIM 6D – Sustainability: En ocasiones llamada Green BIM o 
BIM verde, nos brinda la oportunidad de conocer cómo será el 
comportamiento del proyecto antes de que se tomen decisiones 
importantes y mucho antes de que comience la construcción. Nos 
permite crear variaciones e iteraciones en la envolvente, los mate-
riales utilizados, el tipo de combustible utilizado para enfri-
ar/calentar el proyecto, teniendo en cuenta incluso su situación, 
su posición, su orientación y muchos aspectos más. 
 
BIM 7D – Facility Management Applications: Esta línea de 
servicios le da el control logístico/operacional de su proyecto du-
rante su uso/mantención prolongando la vida útil y eficiencia del 
mismo. Puede aplicarse a proyectos en fase de planificación, en 
desarrollo y ya en funcionamiento. Esto permite a través del 
modelo manejar toda su información como un único depósito de 
datos gestionados a través de plataformas y tecnología que le 
darán mucho más control sobre su proyecto como nunca antes 
ha experimentado. Se logra optimizar procesos importantes, en 
tiempo real, tales como inspecciones y mantenimiento, repara-
ciones, remodelaciones, etc. 
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3.8 VENTAJAS Y LIMITACIONES 
3.8.1 VENTAJAS 
La metodología BIM presenta ventajas en cada una de las 
fases del proceso constructivo y para todos los agentes intervinien-
tes. Las principales ventajas son las siguientes:  
 
 Visualización 3D: Aunque puede haber objetivos diferentes 
para la creación de un modelo BIM que pueden diferir en 
su enfoque, alcance, complejidad, nivel de detalle y la 
profundidad de la información incorporada al modelo 3D, 
por supuesto, el uso más trivial de un modelo BIM es para 
realizar visualizaciones de calidad del edificio que se va a 
construir. Esto es bueno tanto para ayudar a su propia de-
cisión de diseño mediante la comparación de diferentes 
alternativas como para "vender" el diseño a su cliente o in-
cluso a la comunidad local, que podría tener un voto so-
bre el proyecto del edificio.  
 
 Gestión de Cambios: Puesto que los datos se almacenan 
en un lugar central en un modelo BIM cualquier modifi-
cación del diseño del edificio se replicará automáticamen-
te en cada vista, tales como planos de planta, secciones y 
alzados. Esto no sólo ayuda a la creación de la docu-
mentación de forma más rápida sino que también propor-
ciona la garantía de calidad rigurosa en la coordinación 
automática de los diferentes puntos de vista. 
 
 Simulación del Edificio: Los modelos BIM no solo contienen 
datos arquitectónicos sino también toda la información in-
terna del edificio, incluyendo todos los datos de ingeniería 
como las estructuras de carga, todos los conductos y tu-
berías de los sistemas e incluso la información sobre sus-
tentabilidad, permitiéndonos realizar simulaciones de las 
características del edificio por adelantado. 
 
 Operativa del Edificio: Todos estos datos insertados en el 
modelo BIM no son útiles solamente durante las fases de 
diseño y construcción sino que pueden utilizarse durante 
todo el ciclo de vida del edificio, ayudando a reducir su 
costo de operación y mantenimiento, la magnitud de los 
cuales son en definitiva mucho mayores, incluso su costo 
de construcción. 
3.8.2 LIMITACIONES 
Dentro de las limitaciones encontramos: 
 Cambio de mentalidad: esto es debido al cambio de 
filosofía y forma de trabajar, dejando atrás viejas costum-
bres y aprendiendo nuevas herramientas. 
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 Formación necesaria: ese proceso de aprendizaje lleva 
consigo una destinación de tiempo importante y un gasto 
económico para poder obtener el aprendizaje de estas 
nuevas herramientas. 
 
 Falta de perfeccionamiento: Si bien la interoperatividad es 
una de las principales características del BIM, la realidad 
demuestra que son muchas las incompatibilidades entre 
programas que obligan a volver a pasar por diferentes ver-
siones del modelo, cada una utilizable para un software 
distinto.  
 
 Diseñar elementos originales no comercializados: Una de 
las mayores trabas es la dificultad a la hora de modelar 
















IMPACTO DEL BIM EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO Y LA OBRA DE ARQUITECTURA  33 
 
4. METODOLOGÍA 
4.1NIVELES DE DESARROLLO 
Vamos a desarrollar una metodología a la hora de abordar 
las distintas etapas del proceso constructivo y de diseño, para la 
obtención de un adecuado modelo.  
Por ello previa-





rollo que se 
requieren, pues 
no es necesario 
el mismo nivel 
para realizar un 
proyecto básico, 
que para realizar 
un proyecto de 
ejecución. 
 Como decía 
Kymmell (2008), 
“un modelo es 
una abstracción 
de la realidad. El 







proyecto y del 
nivel de entendimiento de quien está vi-
sionándolo.” 
La primera compañía de Software en introducir el concepto de 
Nivel de Detalle o “Level of Detail” (LoD) fue Vico Software, ya 
que le era necesario para el desarrollo de sus funciones en el 
campo de las mediciones y presupuesto.  
No obstante, hoy en día hacemos referencia a un con-
cepto que engloba cantidad y calidad, el nivel de desarrollo o 
“Level of Development” (LoD). El cambio de terminología, se dio        
cuando el AIA consideró válido este concepto para valorar la in-
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formación que contiene un modelo BIM, ya que no sólo se refería 
a la parte gráfica del modelo sino que permite valorar además la 
información contenida en él. 
El AIA estableció en su “Documento E202 – 2008”, los niveles de 
desarrollo, y los requisitos específicos de cada uno de ellos. Este 
documento fue actualizado el año 2013 mediante el “E203-2013 
Building Information Modeling Protocol”. La razón fue la necesidad 
de un LOD que definiera los elementos de modelo suficiente-
mente desarrollados para permitir la coordinación entre disci-
plinas. Los requisitos de este nivel se encuentran entre el LOD 300 y 
LOD 400 por lo que este nuevo LOD se designó como LOD 350. Los 
niveles de desarrollo se definieron como los siguientes: 
 LOD 100: Se trata de un diseño conceptual, en el cual se 
aportará una visión genérica y se proporcionará un análisis 
en cuanto al área, volumen, altura, localización y ori-
entación. Se autoriza únicamente las consideraciones de 
interés general del edificio donde sólo sea necesario su 
volumen, cálculo de costes basados en la superficie total, 
o el volumen mediante técnicas de estimación.  
 
 LOD 200: Se trata de un nivel de diseño que aporta una 
visión general con magnitudes, en el que los elementos se 
modelan como sistemas generalizados o conjuntos con 
cantidades aproximadas de tamaño, forma, ubicación y 
orientación. También se puede anexionar información no 
geométrica. La utilización de la información será muy 
semejante al LOD 100, exceptuando que en ésta etapa, 
en cuanto a la programación temporal ya podremos 
establecer una división más detallada en cuanto a los 
capítulos más significativos que componen al edificio. 
 
 LOD 300: Aporta información y geometría precisa. Nos 
permitirá generar los documentos convencionales nece-
sarios que componen un proyecto, toda su normativa y jus-
tificación técnica, además del presupuesto estimado de 
ejecución material y la programación inicial por unidades 
de obra. Por ello, en este nivel, las distribuciones interiores 
deben estar acabadas y esto permite desarrollar estima-
ciones de costes sobre los datos específicos proporciona-
dos. Todas las capas que componen los elementos con-
structivos deben estar ya definidas, así como los acaba-
dos. Se trata de un modelo que contiene gran cantidad 
de información útil. 
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 LOD 350: Este es un nivel intermedio entre el LOD 300 y el 
400, en el que se consigue una definición a nivel de 
ejecución de los elemenetos arquitectónicos, a falta del 
detalle y dimensionado de las instalaciones. 
 
 LOD 400: Nivel que contiene el detalle necesario para la 
ejecución del edificio. Los elementos del modelo con-
tienen información precisa de tamaño, forma, localización, 
cantidad, orientación y fabricación. Debido a la exactitud 
y claridad de la información, el presupuesto y la pro-
gramación temporal tendrán una estimación más cercana 
a la realidad.  También permite obtener toda la docu-
mentación gráfica correspondiente a arquitectura, estruc-
tura e instalaciones nesearias para verificar que no se pro-
ducen interferencias entre los elementos constructivos y las 
instalaciones. 
 
 LOD 500: Representa el proyecto que ya se ha construido, 
son las condiciones conforme a obra. Se trata del modelo 
adecuado para el mantenimiento y funcionamiento que 
se le facilitará al Facility Management para la fase de ex-
plotación del edificio. Este modelo reflejará todos los cam-
bios que se han producido a lo largo de la obra. Aportará 
además información del proveedor de los materiales, fe-
chas de comienzo de garantías de equipos electrónicos o 
la transmitancia real de los materiales utilizados.  
 
 LOD 600: Este hace referencia a la sostenibilidad del edifi-
cio. Con la información necesaria para poder realizar un 







Para que el trabajo 
realizado sea correcto 
debe haber en cada nivel 
suficiente cantidad y cal-
idad de información. En 
España, todavía no existe 
una estandarización de 
estos niveles de desarrol-
lo, pero existe una inicia-
tiva llamada uBIM, que 
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nació en el congreso EUBIM del año 2013, cuyo objetivo es crear 
un documento que sirva de referencia a todos los usuarios de 
BIM en español. 
Realizaremos una aplicación teórica (útil para cualquier 
caso genérico) y una aplicación práctica mediante nuestro 
modelo de la vivienda unifamiliar de Xirivella. En ambos casos la 
herramienta BIM de trabajo será el software REVIT. 
4.2 APLICACIÓN TEÓRICA 
A continuación vamos a centrarnos más profundamen-
te en los diferentes niveles de desarrollo de la información que 
deberemos contemplar cuando empecemos a elaborar la vivien-
da unifamiliar en BIM mediante REVIT. Sin embargo también expli-
caremos las distintas metodologías para abordar un proyecto 
REVIT y las modificaciones que se pueden dar en cada fase con-
structiva. 
Hay que tener en cuenta que la creación del modelo en 
REVIT puede darse de dos formas distintas. Puede crearse desde 
un proceso nativo, es decir, empezar a diseñarlo desde cero 
(CASO A), o bien, se puede realizar utilizando documentación 
base, suficiente proporcionada por otros programas de diseño 
que nos permitan el diseño completo del proyecto (CASO  B),    
que  si  bien  explicaremos  en  la  metodología  teórica,  lo de-
sarrollaremos posteriormente de una forma más detallada como 
caso práctico. 
CASO A. Proceso Nativo: En este caso el proceso a seguir es el 
siguiente: 
1. Estudio previo de la información. 
2. Replanteo de niveles en Revit. 
3. Colocar las rejillas. 
4. Topografía. Definir las características del terreno. 
5. Desarrollo modelo en LOD 100. Definición de muros, suelos, 
cubiertas, escaleras y pilares tipo. Fase de proyecto. 
6. Desarrollo en LOD 200. Adición de revestimientos sobre los 
elementos que podemos visualizar, los acabados e in-
serción de carpintería.  
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7. Desarrollo en LOD 300. Definición de las tipologías construc-
tivas según materiales y espesores. Gestión de la infor-
mación.  
8. Desarrollo en LOD 400. El modelo contiene la información y 
detalle necesario para la construcción, por tanto po-
dremos realizar una gestión del proyecto con exactitud.  
9. Desarrollo en LOD 500. Adaptación del modelo al proceso 
de obra para la obtención de un modelo original, el cual, 
podremos utilizar para su posterior mantenimiento. Fase de 
edificio terminado. 
 
CASO B. Información previa suficiente: Este es nuestro método 
a aplicar, cuyo proceso a seguir será el siguiente: 
1. Estudio previo pormenorizado de la información facilitada. 
2. Importar sección desde CAD. 
3. Replanteo de niveles en Revit. 
4. Importar las plantas de CAD correspondientes en cada 
vista de planta de Revit. 
5. Colocar las rejillas. 
6. Topografía. Definir las características del terreno. 
7. Desarrollo en LOD 200. Adición de revestimientos sobre los 
elementos que podemos visualizar, los acabados e in-
serción de carpintería.  
8. Desarrollo en LOD 300. Definición de las tipologías construc-
tivas según materiales y espesores. Gestión de la infor-
mación.  
9. Desarrollo en LOD 400. El modelo contiene la información y 
detalle necesario para la construcción, por tanto po-
dremos realizar una gestión del proyecto con exactitud.  
10. Desarrollo en LOD 500. Adaptación del modelo al proceso 
de obra para la obtención de un modelo original, el cual, 
podremos utilizar para su posterior mantenimiento. Fase de 
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Pasos a seguir en ambos casos: 
Una vez tenemos una idea general del proceso a seguir en 
cada caso, vamos a desarrollar más detenidamente los distintos 
pasos a seguir. Como hemos visto, hay pasos que se repiten en 
ambos casos por lo que con el fin de no ser repetitivos en cuanto 
a la información, vamos a crear unos pasos genéricos. 
Paso 1. Estudio previo: 
En el caso A, nos centraremos en recopilar la docu-
mentación urbanística necesaria, presupuesto, necesidades del 
cliente… y se reflejarán en el programa para poder realizar el 
diseño a partir de dicha información.  
Sin embargo en el caso B, debemos cerciorarnos de que 
poseemos toda la documentación que requerimos, y realizar un 
estudio pormenorizado del proyecto. Para llevar a cabo dicho es-
tudio se deben hacer unas primeras lecturas de la memoria, tanto 
descriptiva como constructiva de las mediciones y presupuestos, 
así como de la documentación gráfica para asegurarnos de que 
hemos entendido bien el proyecto. 
Durante esta fase de estudio del proyecto se detectarán 
diferentes modificaciones e indefiniciones del tipo de soluciones 
constructivas, las cuales podemos apreciar fácilmente en la visual-
ización 3D más adelante, al igual que los costes y los materiales. 
Usualmente un ejemplo de incongruencia en cuanto a las solu-
ciones constructivas que nos podemos encontrar es la incoheren-
cia de los datos proporcionados en la me-
moria constructiva con los de presupuesto 
de algún elemento.  
Una vez estudiada, analizada y 
comprendida la información procedemos a 
la realización del proyecto en los diferentes 
niveles de desarrollo (LOD). 
Paso 2. Niveles de desarrollo: 
Desde un primer momento, se ob-
servan las diferencias entre la metodología 
BIM y la metodología CAD.  Mediante 
REVIT, no trazaremos líneas en un punto 
cualquiera, sino que estableceremos unos 
elementos que nos ayudarán en el re-
planteo de muros, pilares o forjados, se tra-
ta de las rejillas. 
 
Si vamos a empezar un proyecto 
desde un estado embrionario, (caso A) se 
aconsejará en un primer momento la dis-
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posición de los distintos niveles que forme el proyecto, y luego en 
la fase de diseño establecer unas rejillas para ayudarnos. 
Si atendemos al segundo caso (caso B) en el cual se nos 
proporciona información base para la realización del proyecto 
deberemos importar en primer lugar una sección constructiva pa-
ra la colocación de los diferentes niveles necesarios para poder 
definir el edificio. 
REVIT creará automáticamente vistas asociadas  a  cada  
nivel,  por  ello, insertaremos la planta correspondiente en la vista 
creada a cada nivel, siempre ayudándonos de rejillas para ello. 
 
4.2.1 NIVEL DE DESARROLLO LOD 100 
A partir de este momento, se define el proyecto desde un 
nivel básico que según la AIA definimos como LOD 100. En este 
nivel, se diseñan los elementos constructivos como elementos 
básicos por defecto en los que no se especifica materiales por lo 
que la única información que nos facilita es la referente a 
medición de superficies, volúmenes y geometrías. 
Este nivel será de aplicación en cuanto a la primera 
vertiente, (caso A) fase de proyecto, donde se realiza un proceso 
de diseño desde cero. En cambio, para el modelado de la 
vivienda en Xirivella (caso B) será más adecuado aplicar los  
niveles posteriores  ya  que  la documentación facilitada, tiene  
ya definición de proyecto de ejecución. No obstante, realiza-
remos una explicación del LOD 100 para poderlo aplicar en proy-
ectos de nueva planta. Comenzaremos la construcción del edifico 
siguiendo el orden de construcción habitual: muros, suelos y 
cubiertas. 
PROCESO: Lo primero que dibujaremos serán los muros de 
todas las plantas del edificio, resolviendo, de manera genérica, los 
encuentros. Escogeremos muros por defecto basándonos en el 
espesor de cada uno de ellos. Existen varias categorías de muros 
(arquitectónicos, estructurales y por cara) así como varios méto-
dos para crearlos (dibujándolos directamente, por barrido o por 
telar). Se crean aquí también los pilares interiores. 
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Lo siguiente a 
dibujar serán los 
suelos por defec-






que con los mu-
ros, se detallarán 
tantos  suelos por 
defecto como 
suelos  de 
diferentes espesores se encuentren en el proyecto. Existen las 
mismas categorías que para muros.  
Una vez definidos muros y suelos procederemos a en-
lazarlos de manera que si, realizamos un cambio en la altura del 
nivel al estar enlazado al mismo, cambiaría su altura en función 
del suelo. Es recomendable enlazar las particiones con los forja-
dos. Sin embargo en la envolvente exterior se recomienda la union 
entre sí siempre que sea posible y no aparezcan voladizos. 
P
           Posteriormente, se aconsejará la construcción de las 
cubiertas. Se podrá realizar por perímetro, por extrusión o por cara 
y también estará la opción de hacerla a cielo raso, a imposta o 
con canalón. 
 
Dado que también se trata de un elemento genérico 
tampoco se especificarán capas de materiales. No obstante, si se 
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definirán las pendientes comprobando que se cumpla la norma-




remos serán las 
escaleras. Se puede 
realizar por componen-
te o por boceto. Se 
recomienda su trazado 
en planta y posterior-
mente introducir los pa-
rámetro que la definen. 
Si Revit detecta alguna 
incoherencia entre las 
medidas, nos mostrará 
un aviso.  
 
USO: 
El nivel LOD 100 nos permite tener una idea aproximad-
amente de cómo será el proyecto en cuanto a su geometría,   
volumen y   superficie. Permite: 
-Calcular superficies construidas con las que conocer la via-
bilidad del proyecto (estimaciones de costes en función de las 
superficies). 
-Comprobar el cumplimiento de la normativa urbanística 
(aprovechamiento, alturas de cornisa, cumplimiento de 
pendientes de cubierta, número de plantas, retranqueos, edif-
icabilidad máxima, etc.) 
- Efectuar un estudio del soleamiento. 
 
INCOHERENCIAS: 
En este primer nivel de desarrollo se pueden encontrar   
modificaciones e incoherencias de tipo geométricas así como 
de solución constructiva.  
Las soluciones deberán ser adoptadas por nosotros 
mismos cuando seamos quienes diseñemos el proyecto desde 
el inicio (caso A). Si nos encontramos en el segundo caso (caso 
B) en el cual ya tenemos una información previa, aunque no es 
aconsejable el desarrollo de este nivel, se puede consultar con el 
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4.2.2 NIVEL DE DESARROLLO LOD 200 
El modelo desarrollado a nivel LOD 
200 es equiparable al Anteproyecto. En este 
nivel vamos a dotar de acabado a todos los 
elementos definidos en el LOD 100, simu-
lando la materialidad del proyecto, lo cual 
nos permitirá tener una visión más realista de 
cómo será el proyecto finalizado.  
En el caso de encontrarnos dise-
ñando el proyecto desde el inicio (Caso A), 
el cliente podrá aprobar la propuesta para 
seguir adelante durante el desarrollo del 
proyecto o, por el contrario, realizar los 
cambios oportunos. Es importante que en 
este momento de desarrollo del proyecto, el 
diseñador pueda cambiar el aspecto de los 
materiales en poco tiempo y pueda ofrecer 
al cliente varias opciones. El entendimiento 
entre el cliente y proyectista, resulta mucho 
más fácil gracias a la visualización y al real-
ismo de éstas. 
 
PROCESO: 
El primer paso serán los acabados, 
para ello tendremos que editar los material-
es de la biblioteca de materiales de Auto-
desk adaptándolos a lo indicado en la me-
moria del proyecto (Caso B) o a nuestras deci-
siones como proyectistas (Caso A). Podemos utilizar para ello la 
herramienta “pintura” que cambia el aspecto final en tan sólo un-
os segundos. 
El segundo paso, es introducir la carpintería en los muros, 
de tal manera que éstas ya generan el hueco necesario para 
colocarse en él. Además también se empezarán a colocar las 
barandillas. 
 
En último lugar, realizaremos los huecos en los forjados, 
previamente construidos con la herramienta suelos ya sea para 
el paso de instalaciones, para huecos de escalera o porque así 
se requiera constructivamente. 
Cuando el cliente haya aprobado los acabados, po-
dremos seguir añadiendo detalles constructivos, será el momen-
to de añadir más información al modelo y continuar con el 
siguiente nivel de desarrollo. 
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USO: 
-Rápida visualización del aspecto final del volumen del edificio 
con los materiales deseados. 
-Operaciones de promoción del edificio. Renders y marketing. 
-Cálculo previo de la estructura.  
-Análisis aproximado de cantidades y costo de las obras. 
 
INCOHERENCIAS: 
Las más frecuentes en este nivel son las incoherencias y 
errores de tipo geométrico y material. Por ejemplo, en las bajantes 
y shunts que pueden no coincidir en todas las plantas o simplemen-
te la incongruencia al indicar materiales diferentes para un mismo 
elemento en dos documentos distintos como presupuesto y me-
moria. 
4.2.3 NIVEL DE DESARROLLO 
LOD 300 
En este nivel incorporaremos pro-
gresivamente información al modelo obtenien-
do de esta forma, un modelo de ejecución. 
Definiremos para cada uno de los ele-
mentos creados anteriormente, las capas que 
lo componen, de forma que el técnico al se-
leccionar un elemento no tendrá duda sobre su 
composición, mientras que en CAD debería in-
tuir a que corresponde cada línea o som-
breado. 
PROCESO: 
El primer paso, es detallar cada capa 
que compone los elementos. En el caso de los 
muros, duplicaremos los creados y edi-
taremos su estructura definiendo   los material-
es y espesores que se indiquen en la docu-
mentación de proyecto. Se realizará lo mismo 
con los suelos y cubiertas.  
Se dispondrá el material de acabado 
de las escaleras. En cuanto a la  carpintería, 
editaremos  también  el  LOD 200, añadiendo  
las modificaciones y especificaciones. 
Finalmente, se colocarán el falso techo 
según corresponda. Se limpiará la geometría uniendo los muros y 
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USO: 
- Estimaciones de costes sobre los datos específicos proporciona-
dos 
- Programación temporal detallada 
- Permite la obtención de la licencia, al tener los materiales y es-
pesores reales, de tal modo que ya se pueden calcular las superfi-
cies exactas, así como las resistencias al fuego, estabilidades, pro-
teccione, etc, necesarias para la justificación del DBSI, obligatoria 
en el Proyecto Básico. 
 
INCOHERENCIAS: 
Las incoherencias más frecuentes en el LOD 300 que nos 
impedirán seguir adelante son por ejemplo:   el encontrarnos con 
una solución constructiva diferente en el presupuesto y  
en la memoria constructiva o ver que el espesor del muro dibu-
jado en planta no se corresponde con el espesor total según las 
capas que lo componen.  
A la hora de modelar, es recomendable consultar con el 
proyectista cualquier duda o incongruencia surgida a lo largo del 
proceso para seguir avanzando sin errores. 
 No obstante, vemos que la metodología BIM ofrece 
grandes ventajas respecto a la tradicional, ya que llegados a es-
te punto, habremos obtenido un modelo prácticamente equiva-
lente a Proyecto de Ejecución Básico, con la tranquilidad de 
que la información es totalmente correcta, no está repetida y  
estaríamos a tiempo aún de efectuar algún cambio en el diseño, 
al estar la información relacionada en todo el modelo, y actualiz-
arse automáticamente en cualquier vista. 
 
4.3 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Un aspecto fundamental que aporta el BIM al proceso de 
redacción de un proyecto de ejecución es la gestión de la infor-
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mación. Con el modelo del edificio en nivel 300 podremos iniciar 
los procesos de gestión de la información a través de etiquetas de 
habitaciones, áreas y tablas de planificación.  
 
HABITACIONES 
Al introducir una  
etiqueta  de  habitación  
en  cada  estancia,  
REVIT nos  indicará au-
tomáticamente  su super-
ficie útil y su volumen y la 
actualizará si movemos 
un tabique, cerramiento 
etc.  Además nos per-
mite nombrarlas medi-
ante elementos de ano-
tación. Gracias a esta 
herramienta podemos crear rápidamente esquemas de color y 
tablas de planificación generando un nuevo parámetro.  
4.3.1 TABLAS DE PLANIFICACIÓN 
Las tablas de planificación, son útiles para gestionar casi 
la totalidad de información del modelo.  Con ellas podremos fil-
trar y agrupar información así como crear nuevos parámetros. La 
ventaja que ofrece BIM es que cualquier parámetro que se modi-
fique en las tablas se modificará también en las vistas y viceversa. 
Podemos realizar, por ejemplo, una tabla de planificación para 
obtener planos de área.  
Los planos de área nos pueden servir tanto para calcular 
las superficies con-





plo habitual, son las 
tablas de planifi-
cación de la 
carpintería, tanto 
puertas como ven-
tanas, según su ti-
pología. REVIT reali-
za el recuento total 
de cada tipo. 
Además si elimina-
mos una ventana 
en el modelo, 
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vemos que en la tabla desaparece también. Gracias a las tablas 
de planificación, nos aseguramos de que no hay información 
repetida. 
En realidad, esta herramienta la podemos utilizar en 
cualquiera de los niveles anteriores. De esta forma, desde el pri-
mer momento, tenemos la posibilidad de gestionar la infor-
mación mediante tablas de planificación, si bien su uso es más in-
teresante alcanzado cierto desarrollo. Por todo lo anterior, po-
demos concluir que la gestión de la información es un aspecto 
fundamental siendo realmente la parte que le aporta valor 
a la metodología BIM. 
4.4 IMPACTO DEL BIM 
Mediante la metodología BIM, podemos ayudar a mejorar 
el proceso de producción de la construcción y las fases que com-
prende un edificio. En este apartado vamos a estudiar los benefi-
cios que BIM puede aportar en las distintas etapas que com-
prende el PPC. 
4.4.1 ETAPA PREVIA 
Viabilidad y diseño: 
En un primer momento, antes de la realización del proyec-
to, es necesario comprobar la viabilidad de la iniciativa, si ésta es 
adecuada y si se ajustará a la financiación pertinente. Si podemos 
resolverlo mediante esta nueva metodología con un cierto grado 
de certeza, el promotor estará más dispuesto a realizarlo, contan-
do con cierto grado de seguridad.  
Por otro lado, también podemos obtener grandes benefi-
cios en cuanto al diseño. Esto es debido a que simplemente con 
un LOD 100 es suficiente para poder observar las distintas opciones 
de proyecto que se adapten mejor al programa. Además de esto, 
podemos modificarlas sin invertir grandes esfuerzos de trabajo y 
tiempo, y el coste global se obtendrá simultáneamente con el 
cambio de estas.  
 
Calidad del edificio: 
Al desarrollar el proyecto en un nivel básico LOD 100 po-
dremos evaluar ciertos aspectos que sin las herramientas BIM sería 
imposible,  ejemplos de ello son el comportamiento energético 
pasivo, su sostenibilidad en el tiempo, su funcionalidad, entre otras 
características. La evaluación en una fase inicial permite un mejor 
progreso posterior del proyecto.  
Entorno colaborativo IPD: 
Si tenemos un entorno donde la participación de los 
agentes intervinientes en el PPC es simultánea y transparente, po-
dremos dejar atrás los problemas de la realización del intercambio 
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de información mediante papel. Ya que normalmente, suele re-
sultar caduca o requiere de una reinterpretación que nos lleva 
muchas veces a conclusiones erróneas. 
 4.4.2 ETAPA DE DISEÑO 
Esta fase del proyecto es desarrollada por los arquitectos, 
profesionales de la construcción que se dedican al diseño del 
proyecto constructivo. Enumeramos una serie de características 
que pueden hacer más sencillo el trabajo de estos, así como 
hacerles mucho más competitivos.  
Visualización con exactitud de datos: 
Mediante la metodología BIM realizamos directamente un 
modelo 3D que nos permite poder visualizar durante todo el pro-
ceso de diseño, el proyecto de una manera fidedigna. 
Correcciones automáticas de bajo nivel: 
Al utilizar elementos que están controlados paramétrica-
mente mediante reglas de comportamiento con respecto a otros 
elementos, el modelo estará libre de errores de alineación, ge-
ometría y coordinación espacial. De esta manera, cualquier modi-
ficación podrá tener lugar sin riesgo de introducción de errores y 
exceso de esfuerzo.  
Una de las mayores ventajas que podemos encontrarnos es 
que al utilizar un modelo 3D, cualquier modificación, automát-
icamente se aplica al modelo y consiguientemente a cualquier 
plano o vista que se genere a partir de éste. Con lo cual obtene-
mos un sistema muy eficaz donde los cambios realizados se re-
flejan en todas las vistas donde intervienen. Así se resolvería un 
gran problema que hoy mismo cuentan los profesionales del dise-
ño, los cuales pierden grandes franjas de tiempo y trabajo en ello.  
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Colaboración multidisciplinar 
La metodología BIM facilita el trabajo simultáneo de múlti-
ples disciplinas dentro del proyecto. Debido a la aplicación de la 
interoperabilidad, podemos ahorrar gran cantidad de tiempo pa-
ra la definición de la documentación, reducir las incoherencias y 
omisiones que pueden producirse habitualmente entre las distintas 
áreas y aplicar un sistema mucho más efectivo en la relación al 
coste final de producción del proyecto, ya que no tenemos que 
esperar a que esté prácticamente todo el proyecto definido para 
que la ingeniería tome partido en las decisiones. 
 
Rápida y fácil evaluación: 
Esta metodología nos permite controlar en todo momento 
la edificabilidad y el ajuste del diseño a los costes previstos en el 
estudio de viabilidad. 
Presupuesto durante la fase de diseño: 
Durante fases tempranas del diseño del proyecto, antes de 
llegar a un nivel de desarrollo elevado, se pueden obtener al-
gunas mediciones y superficies para calcular el presupuesto esti-
mado en ese nivel del proceso.  
Normalmente, a principios de diseño, la estimación del 
coste se basa en el cálculo de la superficie construida multiplica-
da por el precio promedio de la unidad de superficie. A medida 
que se avanza en la definición de este, se pueden estudiar ya los 
costes por cantidades de materiales o por algunas unidades de 
obra que van definiéndose.  
 
Sostenibilidad y eficiencia energética: 
Nos da la oportunidad de realizar una evaluación energética del 
proyecto, y adaptarlo o modificarlo buscando la mejor solución y 
el mejor comportamiento durante todo el proceso de diseño. Esto 
que con 2D se convierte en un mero trámite de cumplir normativa, 
en la metodología BIM significa una mayor oportunidad de mejo-
rar la calidad del producto final, es decir, nuestros edificios. 
4.4.3 ETAPA DE EJECUCIÓN 
Ahora vamos a mostrar los beneficios que pueden ser 
adquiridos por parte de las empresas colaboradoras y del con-
structor en la fase de ejecución del edificio. 
Uso del modelo como base para elementos industrializa-
dos: 
Una vez que definimos el modelo del proyecto en un LOD 400, 
éste puede ser transferido a herramientas BIM de industrialización 
de taller. Un ejemplo de ello pueden ser barras o carpinterías me-
tálicas.  
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Esto permite trabajar con el modelo y desarrollar detalles 
de fabricación e instalación manteniendo la información enlaza-
da con la fuente de información original. Así podemos obtener 
mayor rapidez en la instalación y menor necesidad de espacio de 
almacenamiento en obra. 
 
Rapidez ante cambios, coherencia de la información y de-
tección de errores: 
El impacto que un cambio en el diseño del proyecto puede 
ocasionar en fase de ejecución es muy alto. La necesidad de 
prever cual será dicha repercusión, qué elementos se verán 
afectados, el coste, los plazos de ejecuciones… hacen esta nueva 
metodología imprescindible. 
Con el modelo 3D, los cambios y el cálculo de las repercu-
siones son inmediatas. Se ajustan automáticamente y se actuali-
zan en todas las vistas. Además podemos contar también con la 
certeza de que si hay cualquier elemento que interfiera o colisione 
con otro, será detectado para que tomemos las decisiones adec-
uadas pertinentes.  
 
Sincronización del diseño y la planificación: 
Mediante el 4D BIM, podemos añadirle una nueva di-
mensión a la construcción, el tiempo. La información asociada a 
cada uno de los elementos del modelo contendrá el momento en 
el tiempo en que se inicia su ejecución, su progresión y su finaliza-
ción. De este modo podremos conseguir una mejor organización y 
una programación ajustada a la realidad. 
 
Lean Construction: 
El modelo BIM incluye el diseño y la cuantificación de los 
materiales necesarios para la construcción del edificio en cada 
unidad de obra. Este hecho favorece la gestión de la planifi-
cación y programación de suministros y trabajos, de tal manera 
que, todo llega a obra en el momento en el cual es necesario pa-
ra su uso. Esta metodología supone un ahorro en los costes debido 
a una mejor planificación. 
 
Sincronización del diseño y la construcción con la 
adquisición de materiales: 
Cuando conseguimos trabajar con un LOD 400, éste contiene con 
exactitud las cantidades de material y elementos que van a ser 
necesarias para la ejecución del proyecto. Estas especificaciones 
y propiedades pueden ser utilizadas para la gestión de compras y 
adquisiciones de materiales y medios necesarios para la 
ejecución.  
Muchas empresas de fabricantes han visto los beneficios 
de generar sus propias familias de productos como entidades 
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paramétricas importables de BIM, de manera que en fase de 
diseño se integren como prescripción en el proyecto. 
4.4.4 ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
En esta etapa vamos a apreciar las ventajas que se ob-
tienen de esta metodología cuando ya está en fase de explota-
ción y ya se ha terminado el proceso constructivo. 
Mejora de la entrega y puesta en servicio: 
Los distintos agentes que participan en el proceso de 
ejecución recopilan información acerca de los elementos incor-
porados al edificio y las instrucciones para su mantenimiento. De 
este modo toda esta información la podemos apreciar en el 
modelo 3D y está accesible para la fase de explotación. 
 
Mejor gestión y explotación: 
El modelo BIM cuenta con todos los cambios sufridos duran-
te la construcción. La integración en el modelo en la fase de dise-
ño del equipamiento mecánico necesario y los sistemas de con-
trol, pueden permitir a lo largo del ciclo de vida el correcto fun-











IMPACTO DEL BIM EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO Y LA OBRA DE ARQUITECTURA  51 
 
5. ENFOQUE PRÁCTICO. 
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN XIRIVELLA 
Tras el análisis de componente teórico realizado, nos en-
contramos en condiciones de hacer un estudio práctico a través 
de la realización de modelado de un proyecto, mediante el cual 
comprobaremos la eficacia y validez del BIM frente a la manera 
tradicional empleada hasta el momento.  
El proyecto elegido, es una vivienda unifamiliar entre medi-
aneras situada en la localidad Valenciana de Xirivella. Para la re-
alización de este enfoque práctico vamos a tener en cuenta dos 
aspectos.  
Por una parte está la duración de la obra, que excederá 
de la duración asignada a este TFG por lo que se realizará el estu-
dio hasta el nivel LOD 350, siendo este nivel de desarrollo lo sufi-
ciente eficaz para evaluar el impacto de la metodología BIM y 
acorde a la información del proyecto que se nos ha facilitado. De 
esta forma podremos ir al unísono con la ejecución del proyecto, 
realización del modelo y cambios oportunos según vaya 
avanzando la obra. 
Por otro lado, tendremos en cuenta que en la aplicación 
práctica del presente TFG, comenzaremos nuestro modelado a 
partir de un LOD 200, ya que carece de sentido volver atrás a un 
nivel inferior, LOD 100, cuando ya se nos ha facilitado la infor-
mación para desarrollar más a fondo. Por lo tanto realizaremos el 
LOD 100 a la par que el LOD 200, y el primer paso será realizar un 
estudio previo de la información de la que disponemos. 
5.1 ESTUDIO PREVIO DE LA INFORMACIÓN 
El proyecto de Ejecución sobre el que se ha desarrollado 
este Trabajo Fin de Grado ha sido facilitado gracias a mi tutor Pa-
co Juan, quien se puso en contacto con el arquitecto realizador 
del proyecto, Jose Antonio Jiménez Carrera. Los promotores que 
intervinieron en la obra fueron los autónomos, Néstor Hugo 
Vázquez Morais y Mónica Martínez Lago. 
En el momento de la redacción del presente trabajo, la 
obra continúa en fase de ejecución. Cabe destacar que el ar-
quitecto conoce la metodología BIM y el software Revit, pero 
debido a que sus conocimientos en CAD son mucho más avanza-
dos, trabaja de manera más rápida con la metodología tradi-
cional.  
Sin embargo, el arquitecto estaría interesado en formarse 
en el BIM en un futuro próximo, por lo que vemos como la im-
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plantación tiene lugar en los estudios de arquitectura, aunque sea 
de manera lenta. 
5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA 
El proyecto a estudiar se trata de una vivienda unifamiliar, 
situada en el municipio de Xirivella (Valencia) en la calle Joanot 
Martorell, número 23. El solar en el que se ubica el edificio tiene 
una superficie de 91.46 metros cuadrados y consta de tres medi-
aneras, con las viviendas colindantes ya edificadas. 
La vivienda tiene una planta baja de mayor altura, dedi-
cada a garaje, con la finalidad añadida de albergar tanto in-
stalaciones como los distintos utensilios de la casa. Esta consta de 
dos entradas, por un lado se accede a la cochera y zona de al-
macén, dotado de un aseo, mientras que por la otra entrada se 
accede a la escalera y un ascensor que comunican con todas las 
plantas de la vivienda.  La existencia de este ascensor era requisi-
to del propietario, ya que uno de los propietarios de la vivienda 
presenta una discapacidad móvil reducida.  
En la planta primera encontramos un gran espacio abierto 
que hace la función de cocina-comedor, además de un baño y 
una habitación para invitados. Además junto a la cocina se ubica 
un patio al cual abrirán las habitaciones superiores.  
En la segunda planta se sitúan dos habitaciones dobles y 
otra de matrimonio, además de dos grandes baños. Sin embargo 
uno estará destinado a la habitación de matrimonio otorgándole 
así una cierta privacidad.  
Por último en la tercera planta, se aprovechará el espacio 
bajo cubierta para crear un espacio abierto destinado al salón y 
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5.1.2TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA 
El edificio tiene una estructura de hormigón armado, con 
pilares de hormigón armado y forjados unidireccionales de 
viguetas semirresistentes pretensadas y bovedillas de hormigón 
con un canto total de 30 cm.  
En cuanto a la cimentación, esta es una cimentación su-
perficial de zapatas aisladas bajo pilares, en las que cabe desta-
car la existencia de vigas centradoras para compensar la excen-
tricidad de las zapatas, así como vigas riostras o de atado perime-
tral. 
La fachada principal es una fachada ventilada con ladrillo 
caravista blanco y se compone de las siguientes capas de exterior 
a interior; ladrillo caravista blanco (7cm), cámara de aire (4cm), 
aislamiento térmico de poliestireno expandido(4cm), ladrillo 





Respecto a las parti-
ciones interiores son de ladrillo 
hueco de 11,5 cm con ambas 
caras enlucidas con yeso 
blanco.  
En cuanto a la 
cubierta, esta es una cubierta 
inclinada compuesta por teja 
mixta clavada sobre rastreles, 
chapa de onduline para 
apoyar la teja mixta, y un 
panel formado por tablero de 
madera de 18mm a ambos 
lados y en su interior una ca-
pa de poliestireno extruido de 
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6cm, todo ello atado con perfiles omega. Esto apoyará sobre una 
losa de hormigón realizada previamente. Anteriormente se ha ad-
juntado un esquema de cubierta y detalle constructivo para su 
mejor comprensión.  
 
Respecto a las instalaciones, cabe destacar el ascensor 
como elemento fuera de lo común. Por lo demás cuenta con : 
agua fría, agua caliente sanitaria, evacuación de aguas pluviales 
y residuales, instalación eléctrica, instalación de telecomunica-
ciones, instalaciones de ventilación mediante aires acondiciona-
dos y de climatización mediante la instalación de suelo radiante. 
5.1.3 PLANOS 
 
El estudio previo 
del proyecto es uno de los 
pasos más importantes del 
proceso, ya que debemos 
de obtener toda la doc-
umentación posible para 
poder realizar un estudio 
pormenorizado del proy-
ecto.  
Ello fue posible con 
los planos aportados por 
el arquitecto, aunque 
cabe decir que fue nece-
saria más adelante mayor 
información constructiva.  
Durante esta fase 
de estudio del proyecto 
ya se detectaron algunos 
errores gráficos, como 
podemos ver en la planta 
baja o en la propia sec-
ción.  
Por ello, es usual 
que existan incongruen-
cias en el diseño gráfico 
de las memorias de proy-
ecto mediante el uso de 
la metodología CAD. Esto 
es debido a que la forma 
de realizar el proyecto no 
es mediante elementos 
constructivos, los cuales 
tienen una información 
propia y son elementos en 
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tres dimensiones, sino que al diseñar simplemente con líneas es 
mucho más dificultoso llevar un proyecto perfecto, sin ningún tipo 
de error.  
Una vez analizado y estudiada la información procedimos 
a la realización del modelo en los distintos niveles de desarrollo 
mediante Revit. 
5.2  PROCESO DE DISEÑO 
Para empezar con el desarrollo del modelo lo primero que 
vemos es que no empezamos trazando líneas, sino que se realiza 
un proceso con una serie de pautas, y se empieza siempre de 
abajo hacia arriba, como ocurre en la realidad. Dentro de esas 
pautas encontramos los niveles, que en este caso serán: 
 Nivel de cumbrera (+13,55m) 
 Nivel de Planta tercera (+9,80m) 
 Nivel Planta segunda (+6,80m) 
 Nivel Planta primera(+3,80m) 
 Nivel Planta baja (+0,00) 
 Nivel de cimentación (-0,60m) 
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A la hora de crear un nivel, se genera instantáneamente una 
visa en planta. Por consiguiente ya que tenemos la información 
previa en CAD, lo que haremos será insertar en cada nivel gene-
rado las distintas plantas que nos proporcionaron.  
Después  colocaremos unas rejillas que harán de replanteo y 
que nos facilitarán la tarea. 
 De norte a sur: Rejilla  8,7,6,5 y 4 
 De este a oeste: Rejilla 1,2 y 3 
 
5.2.1 NIVELES DE DESARROLLO 
Una vez realizado este proceso podemos ya empezar el 
modelado en tres dimensiones del proyecto.  
En primer lugar, realizamos la cimentación del proyecto, en 
la cual podemos observar los diferentes tamaños de zapatas así 
como la existencia de vigas centradoras y vigas riostras. 
 
En segundo lugar establecimos, ayudándonos de las rejillas 
colocadas en un primer momento, la estructura del proyecto. Pa-
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ra definirla no hizo falta cargar ningún perfil, ya que la estructura 
era de hormigón armado, y estos vienen predefinidos con el pro-
grama.  
En esta imagen podemos ver una tabla gráfica de planifi-
cación donde vienen todos los pilares existentes en el proyecto, 
así como la altura hasta la que llegan y las rejillas en las que se 
sitúan. 
Como hemos comentado antes no desarrollaremos a nivel 
LOD 100 sino que comenzaremos a construir el modelo tridimen-
sional directamente en LOD 200 para acabar 
finalmente en un LOD 300, aunque este no 
alcance el nivel de proyecto de ejecución fi-
nal. 
Un paso esencial y básico antes de la 
colocación de los elementos, es su definición, 
de tal manera que se crearán los distintos 
elementos y a partir de aquí, se comenzará a 
definir el edificio siguiendo el orden de colo-
cación de muros, suelos y cubierta. 
5.2.2.1 LOD 200 
Si recordamos el proceso de ejecución 
del LOD 200 explicado anteriormente para 
comenzar nuestro modelado vemos que este 
consiste en dotar de un material de acabado 
a los elementos creados así como añadir la 
carpintería y barandillas y hacer los huecos 
de forjado que sean necesarios.  
Al consultar la memoria del proyecto 
vemos que no se especifica el color de pintu-
ra de las paredes, ni el tipo de azulejo, así 
que se ha tomado uno que se ha consider-
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ado apropiado y se ha utilizado en el modelo. Para ello previa-
mente se han dividido los muros por caras para poder aplicar un 
acabado diferente en cada una de las dos caras, y se ha editado 
la biblioteca de materiales, creando los materiales necesarios que 
se han aplicado en forma de pintura a cada cara del elemento.  
En nuestro caso hemos creado tres tipos diferentes de mu-
ros; por un lado está el de medianería, que a su vez tiene dos dis-
tintos acabados. En la zona de contacto con las edificaciones 
colindantes se emplea una doble capa de ladrillo de 11,5cm sep-
arada por 4cm de espesor de poliestireno expandido, mientras 
que el acabado es con un enlucido de mortero blanco.  
Por otro lado tenemos la fachada principal, que como 
hemos comentado antes es una fachada ventilada y en la cual 
queda el ladrillo visto blanco al exterior, mientras que por el interior 
es un enlucido de yeso, al igual que ocurre con los techos. Por úl-
timo están los tabiques divisorios de una sola hoja de ladrillo de 
7cm con mortero de yeso en ambas caras. En la siguiente imagen 
se refleja como podemos editar el material de acabado del muro, 







Además Revit tiene la opción de obtener tablas de planifi-
cación en la que podemos ver por ejemplo los muros utilizados en 
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el proyecto y elegir la información que queremos que nos otorgue 
de los mismos como por ejemplo: absortancia, anchura, coefi-
ciente de transferencia de calor, longitud, material estructural, re-
sistencia térmica, volumen, área… 
El segundo paso, fue introducir las carpinterías especifica-
das en el proyecto, creándolas o editándolas en el caso de no 
encontrar el modelo exacto. Este es un problema aún frecuente, 
ya que la mayor parte de las marcas comerciales, tienen sus 
productos en formato CAD pero aún son pocas las que facilitan 
este mismo objeto para usarlo en softwares BIM.  
Claro ejemplo de ello en este proyecto fue la utilización de 
elementos Caviti para crear la solera de planta baja, lo cual fue 
imposible encontrar el modelo en 3D para Revit. 
El tercer paso, consistió en editar el perímetro del suelo 
creado para dejar los huecos necesarios en los forjados, tanto pa-
ra el paso de escaleras como del propio ascensor. 
5.2.3.1 SÍNTESIS 
Tras la revisión teórica y esta aplicación 
práctica, los aspectos más importantes del LOD 
200 son los siguientes: 
 material de acabado + carpintería + 
huecos de forjado. 
 equiparable al Anteproyecto. 
 misma definición que LOD 100 pero con 
acabado superficial. 
 fácil entendimiento entre cliente y proy-
ectista. 
 Análisis aproximado de cantidades y 
costo de las obras. 
5.2.4 LOD 300 
En este nivel de desarrollo, separaremos 
cada elemento constructivo por capas para 
asignarles los materiales y espesores que señala 
la información del proyecto.  
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Además introduciremos el falso techo en aquellos puntos 
en los que se requieran y uniremos la geometría para limpiar las 
uniones dadas. De esta manera podremos obtener ya una admis-
ible gestión informativa del proyecto. 
Consultando los planos, se editaron cada uno de los muros 
por defecto creados anteriormente para tener muros con capas 
acordes al proyecto. Se realizó lo propio con las cubiertas y los 
suelos.  
A continuación mostramos una imagen del muro de medi-
anería en la que se van editando las capas así como sus distintos 
espesores. 
Cabe destacar también una de las características más 
ventajosas que hemos podido encontrar durante el desarrollo del 
modelo con la herramienta Revit, es la capacidad que tiene para 
detectar algún problema en el modelo, mostrándolo en forma de 
aviso.  
Revit permite tener en cuenta las restricciones de obligado 
cumplimiento por normativa y calcula la dimensión de huella y de 
la contrahuella, con relaciones geométricas, ya que las escaleras 
están relacionadas con un nivel superior y uno inferior. No ob-
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stante las escaleras para Revit no son un elemento constructivo, 
por lo que su modelado puede ser un problema. Es por ello que 
dichos avisos pueden ser ignorados, sin embargo estos se han ido 
resolviendo a medida que se modelaba el edificio y, una vez res-
ueltos, el programa au-
tomáticamente los elimi-
naba. 
En esta imagen del 
modelo de vivienda ren-
derizado, podemos con-
templar cual es el re-
sultado que se puede al-
canzar a un nivel de desar-
rollo de LOD 300, donde se 
ven ya los elementos con-
structivos definidos. 
5.2.4.1 SÍNTESIS 
Podemos sintetizar los  
aspectos más importantes 
del LOD 300 como sigue: 
 capas de los elementos constructivos + falsos techos+ 
unión de geometría 
 equiparable al Proyecto Básico (suficiente para pedir li-
cencia, insuficiente para construir). 
 Estimación de costes real, programación temporal detal-
lada. 
 Cálculo definitivo de superficies útiles y construidas. 
5.3 MODIFICACIONES E INCONGRUENCIAS 
5.3.1 INCONGRUENCIAS: 
Además de las incoherencias de tipo geométrico y 
diferencia de información, también pueden aparecer incoheren-
cias estructurales o relacionadas con el cumplimiento de la nor-
mativa urbanística o a la materialidad del proyecto. En este caso 
con la documentación facilitada, no ha sido posible detectar este 
tipo de incoherencias, aunque son muy frecuentes. 
Respecto a incoherencias geométricas, cabe destacar 
que tras el derribo de la edificación existente se obtuvo un solar 
practicable de menores dimensiones por lo que se tuvo que re-
plantear de nuevo las dimensiones del proyecto, aunque estas 
variaron de manera mínima. 
 Esto en BIM hubiera sido mucho más rápido de cambiar 
debido a que todas las plantas y elementos del proyecto están 
relacionados, y por tanto cambiando las dimensiones del contor-
no cambiaría el resto de elementos, adaptándose a esos nuevos 
parámetros. 
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Por lo tanto la mayor utilidad del BIM, se da en las incoher-
encias de este tipo geométrico, ya que todas ellas se hubieran 
evitado, así como en cuanto a la diferencia de información, pues 
toda ella está contenida y actualizada en un único modelo por lo 
que no hay posibilidad de doble o distinta información 
5.3.2 MODIFICACIONES: 
A la hora de seguir el proceso de desarrollo del proyecto, 
aparecieron ciertas incongruencias o falta de información que no 
estaba reflejada en la documentación del proyecto. Todo esto se 
plasma posteriormente en la obra, aunque muchos de estos prob-
lemas no llegan a apreciarse, ya que el diseñador del proyecto 
tiene claros todos los datos no reflejados.  
 
Materialidad y construcción del lucernario de cubierta: 
Al realizar el diseño de la vivienda unifamiliar, en la planta 
de aprovechamiento bajo cubierta se perforaba la misma para 
crear una especie de terraza, sin embargo finalmente el propietar-
io eligió cerrarlo a modo de lucernario para aprovechar más el 
espacio interior. 
 
Además aunque el arquitecto tuviese claro el aspecto 
constructivo y el amueblamiento, se puede contemplar la falta de 
información en los planos. Esto con el BIM no ocurriría ya que cu-
ando se construye un muro no son únicamente líneas sino que es-
tos ya tienen sus datos introducidos y sería muy fácil mostrar cada 
uno de los elementos constructivos que los componen.  
En esta imagen se muestra el espacio que iba a ser desti-
nado a terraza y que finalmente se convierte en un lucernario in-
sertado en la cubierta. Además en el proyecto la cubierta cubría 
todo el espacio útil exceptuando el patio. Sin embargo finalmente 
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se construyó la cubierta hasta la línea del patio interior, creando 
en su lugar una pequeña terraza. 
Aprovechamiento bajo escalera en planta baja: 
En este caso podemos ver como en el proyecto previo, se 
iba a realizar un aseo de dimensiones mínimas en planta baja 
como servicio para la zonificación del garaje. Sin embargo una 
vez en obra se quiso aprovechar el espacio útil bajo la escalera 
para dotar a dicho baño de mayores dimensiones e introducir 




Creación de tabique raso con escalera en primera planta: 
En este caso fue por petición del propietario, el cual prefirió 
colocar un tabique enrasado en el hueco que quedaba en plan-
ta primera en lugar de un tabique hasta el techo. 
[ F I G .  5 1 ] -  D E S A R R O L L O  D E L  P R O Y E C T O .  C O M P A R A T I V A  B A Ñ O S  P L A N T A  B A J A .  F U E N T E :  J O S E  
A N T O N I O  J I M É N E Z  C A R R E R A .  A R Q U I T E C T O  V I V I E N D A  U N I F A M I L I A R  
[ F I G .  5 2 ] -  D E S A R R O L L O  D E L  P R O Y E C T O .  C R E A C I Ó N  T A B I Q U E  E N R A S A D O  E N  E S C A L E R A .  F U E N T E :  
J O S E  AN T O N I O  J I M É N E Z  C A R R E R A .  A R Q U I T E C T O  V I V I E N D A  U N I F A M I L I A R  
IMPACTO DEL BIM EN LA GESTIÓN DEL PROYECTO Y LA OBRA DE ARQUITECTURA  64 
 
Este cambio hace referencia a una modificación estética, pero 
que sin embargo, con BIM se tardaría tan solo un momento en re-
alizarlo, y que además éste se trasladaría a los demás planos, sec-
ciones y vistas… gracias a que en BIM todo está relacionado co-
mo un modelo único. 
Comparación de información aportada en planos: 
En este caso no se quiere mostrar las incongruencias, sino la 
facilidad con la que con Revit se puede dotar a un mismo plano 
de mucha más información, todo ello gracias a que al “dibujar” 
no dibujamos líneas sino elementos tridimensionales con infor-
mación, de tal manera que es mucho más fácil y sencillo llegar a 
un plano con más información que como se podría alcanzar con 




















5.4 SEGUIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA 
OBRA:  
En este abordaremos la segunda parte de la aplicación 
práctica, donde vamos a mostrar cómo ha ido desarrollándose la 
obra en el periodo de tiempo que ha transcurrido el Trabajo Final 
de Grado, así como sus posibles modificaciones.  
Debemos recordar que el proceso constructivo de la obra 
excede del tiempo previsto para la realización del presente traba-
jo, por lo que mostraremos las visitas desde principios de Febrero 
en el cual aún estaba la vivienda preexistente, hasta terminar en 
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5.4.1 PRIMERA VISITA DE OBRA (2 DE FEBRERO 
DE 2016) 
En la primera visita a obra tuvimos la suerte de ver la preex-
istencia situada en el solar y de este modo poder seguir todo el 
proceso de realización de proyecto incluido el derribo de la ante-
rior vivienda.  
La vivienda preex-
istente era una vivienda de 
planta baja como una de 
las viviendas adyacentes a 
la misma, sin embargo 
nuestra nueva vivienda 
proponía adaptarse a la 
altura de cornisa de la otra 
vivienda adyacente, la 
cual poseía planta baja 
más tres alturas, la última 
de ellas aprovechando el 
espacio habitable bajo 
cubierta.  
En cuanto a la 
vivienda preexistente, se 
puede contemplar en las 
fotos el estado precario en 
el que se encontraba. En 
dichas fotos se muestra 
como el muro de cer-
ramiento estaba com-
puesto por dos capas de 
ladrillo de 11,5 cm separa-
do por una capa de unos 4 
cm de espesor de aislam-
iento térmico.  
A ambos lados del 
muro poseía una fina capa 
de mortero de cemento de 
aproximadamente 1,5 cm y 
en la fachada principal 
tenía un acabado de pin-
tura blanca, mientras que 
en la parte interior hacia el 
patio colocaba además 
una especie de azulejos 
cerámicos color salmón.  
 
Respecto a la 
cubierta gracias a su dete-
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riorado estado podemos ver incluso las viguetas de hormigón que 
componían esa cubierta a dos aguas, y como apoyaban estas en 
la parte central de cumbrera en un perfil metálico IPE 240, a modo 
de viga central. Además en la primera foto se puede contemplar 
como sobre la vigueta se alargan las armaduras que se coloca-
ban sobre las bovedillas prefabricadas de hormigón. Sobre estas 
se echaba hormigón para compactarlo todo y a continuación se 
colocaba un mortero de agarre sobre el que apoyarían las tejas.  
Finalmente debido a que la pendiente no era muy pronun-
ciada, estas quedaban atadas entre sí pero no clavadas a la su-
perficie de la cubierta. El canalón quedaba situado a lo largo de 
toda la fachada principal. 
En las siguientes imágenes podemos ver el modelo 3D 
realizado tras esta primera visita, en la que mostramos la vivienda 
preexistente que había en el lugar. En esta primera imagen 
aparece seleccionado el muro de medianea que conformaba la 
vivienda y que sería nuestro límite de parcela para la futura obra a 
construir, lo que nos permetiría conocer mejor las dimensiones del 
solar, así como el espacio edificable.  
Además cabe destacar de que la creación del modelo en 
Revit fue muy sencilla y sin embargo podías reflejar los elementos 
constructivos explicados anteriormente, como queda reflejado en 
esta segunda imagen de una manera muy rapida y eficaz. 
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5.4.2 SEGUNDA VISITA DE OBRA (16 DE FE-
BRERO DE 2016) 
Dos semanas después realizamos la segunda visita, y en ese 
tiempo ya se había comenzado a demoler la vivienda preex-
istente de tal manera que ya sólo quedaba limpiar los escombros 
que había generado la misma. 
Para la demolición de la vivienda se utilizó una retroexca-
vadora oruga, la cual gracias a su movimiento con cadenas per-
mite adaptarse de manera excepcional al terreno y a los escom-
bros generados. 
En las medianeras colindantes queda reflejada la huella de 
la vivienda preexistente, y aquí fue donde recayó la única vari-
ación del proyecto, y es que al derribar la vivienda quedaron unas 
dimensiones en el solar de 10 cm más estrecho de lo que se había 
planteado, lo cual afectó al resto del proyecto y tuvo que volver a 
replantearse.  
En esta segunda visita debido a que únicamente se habia 
derribado la obra preexistente, no había mucho que avanzar en 
relación al modelo BIM. Sin embargo, lo que si pudimos compro-
bar es que el error en las dimensiones del solar se podría haber 
evitado con esta informacion realizada en la visita anterior con 
BIM.  
Y es que como vemos en la segunda imagen se pueden 
apreciar con gran exactitud las capas que contiene el muro de 
medianería, desde sus dos capas de ladrillo hueco separadas con 
el aislamiento térmico, así como las capas de enlucido de yeso 
blanco a cada lado. De esta manera en cualquier plano de la 
obra se habría transmitido esa información de manera exacta, y 
no se habría llegado a esa incongruencia de información que 
llevó al arquitecto a tomar una dimensión errónea del solar. 
Además en Revit en caso de necesitar corregir ese error 
hubiese sido tan sencillo como desplazar el muro medianero con 
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las nuevas dimensiones, y al ser un único modelo relacionado en 
todas sus partes, se hubiesen modificado los demás elementos y 
se habrían adaptado a esas nuevas dimensiones. Sin embargo al 
trabajar el arquitecto con la metodología tradicional de CAD, y 
ser un cambio que afectaría a todos los planos, se realizó sola-
mente un comentario textual ya que cambiarlo supondrían bas-
tantes horas de trabajo. 
 
 
5.3.3 TERCERA VISITA DE OBRA (27 DE FEBRE-
RO DE 2016) 
En esta tercera visita ya se habían terminado de recoger 
todos los escombros que había generado la vivienda preexistente 
y se había comenzado ya con la excavación para la ci-
mentación. En lo referente a ésta, ya que no hay sótano ni 
grandes cargas hay que destacar que es una cimentación super-
ficial de poca profundidad. 
Se realizaron las zanjas pertinentes para las nueve zapatas, 
todas ellas aisladas y de dimensiones diferentes, entre las que en-
contramos unas de canto igual a 50 cm y otras de 60 cm, in-
cluyendo los 10 cm mínimos de hormigón de limpieza.  
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Además se cavaron las zanjas sobre las que se colocarían 
las armaduras para las vigas riostras perimetrales y las vigas cen-
tradoras, las cuales salvarían 
los problemas de excentri-
cidad.  
 
Después de realizar 
el vaciado y antes de 
ejecutar el armado de la 
cimentación se procedió a 
la limpieza, explanación y 
nivelación del terreno a fin 
de facilitar las tareas de re-
planteo. 
Respecto a las vigas 
de atado estas tenían unas 
dimensiones de 40x40 cm y 
se armaron con dos barras 
de diámetro del 12 tanto en 
la parte superior como en la 
inferior. En cuanto a los es-
tribos se colocaría uno, de 
diámetro del 8 y separado 
cada 30 cm. 
Sin embargo existían 
dos tipos de vigas centra-
doras; la que salvaba mayor 
excentricidad, estaba situ-
ada en la zona más cerca-
na a la fachada principal, tenía unas dimensiones de 60x40 cm 
con un armado superior de cinco barras de diámetro del 20 y con 
tres barras inferiores del 12. En la zona intermedia además se colo-
caron dos barras del 12. Aquí los estribos también eran del 8 y se 
colocaron cada 30 cm.  
Por otro lado existe otra viga centradora de diferentes di-
mensiones, que estaba situada en el otro extremo de la vivienda 
salvando las otras dos zapatas en esquina. Esta poseía menores 
dimensiones, 50x40cm, y un menor armado, con armadura superi-
or de cuatro barras del 16, tres inferiores del 12 y tres barras inter-
medias del 12, además de los estribos del 8 cada 30 cm.  
Comentar que todas las armaduras inferiores que con-
forman la parrilla apoyaran sobre calzos de apoyo de más de 
5cm. Además cabe destacar como marcan en la medianera 
colindante donde irán los futuros pilares.   
En lo consecuente al terreno, decir que los asientos son 
despreciables, y que el terreno tampoco presenta ningún tipo de 
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agresividad al hormigón, por lo que no precisa ningún tipo de 
empleo de cementos sulforresistentes en el hormigón de la ci-
mentación. 
 
Respecto al modelo en BIM, en este caso fue muy rápida la 
creación de las zapatas así como de las vigas de atado y centra-
doras, ya que Revit en el apartado “Estructura” posee varios tipos 
predefinidos de zapatas, entre las que encontramos la aislada, 
que es la que construimos en nuestro caso. 
 En lo consecuente a las vigas también se pueden encon-
trar en el mismo apartado. En ambos casos solo consistía en in-
sertar el componente y definir las dimensiones de cada uno, 
editando el modelo. En este caso no hubo ningún cambio en la 
cimentación, pero si lo hubiese habido podría haberse subsanado 


















demos ver en la segunda 
imagen, con Revit es muy 
fácil acotar cualquier dis-
tancia, existiendo varios mo-
dos de cota como: aline-
ada, lineal, angular, radial, 
longitud de arco… y 
también aparecen las rejillas 
que determinarán las guías 
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5.4.4 CUARTA VISITA DE OBRA (14 DE 
MARZO DE 2016) 
Cuando llegamos a la cuarta visita los pilares ya habían si-
do hormigonados. Esta estructura portante vertical del edificio se 
resuelve mediante pilares de hormigón armado, en los que se 
emplea hormigón HA-25, 
mientras que para las 
armaduras se utiliza un 
acero B500 S normal.  
En lo referente a 
los pilares, destacar que 
hay variedad de dimen-
siones entre los que en-
contramos generalmen-
te tres tipos. Por un lado 
están aquellos de di-
mensiones de 25 x25 
que soportan menores 
cargas y que están ar-
mados con cuatro bar-
ras de diámetro del 12 y 
suelen tener en torno a 
30 cercos horizontales 
del diámetro 6 cada 15 
cm.  
Luego encontra-
mos la segunda ti-
pología con dimen-
siones de 25 x30 cm en 
la cual se emplean cu-
atro barras del 20 y 
también en torno a 30 
cercos horizontales del 
diámetro 6 cada 15 cm. 
Finalmente el pilar de 
mayor dimensión, es de 
40 x 30 y queda ubicado 
en la parte derecha de 
la parcela en la zona 
colindante con la 
vivienda adyacente.  
Este debe utilizar más barras de armado, seis de diámetro 
16 y con las mismas características para los cercos que las nom-
bradas anteriormente. Comentar que a la hora de hormigonar el 
pilar sobre la zapata se tuvo especial cuidado en mantener la jun-
ta de hormigonado rugosa, limpia y humedecida. 
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En cuanto a la realización de la solera, se realizó con un 
sistema especial denominado sistema Caviti, el cual es un produc-
to de vanguardia fabricado en España, que simplifica la 
ejecución de los forjados sanitarios con reducción de tiempos y 
costes.  
Existen varios tipologías, pero el utilizado en esta obra fue el 
modelo Cáviti C-35 de unos 35 cm de altura y 29 cm de altura in-
terior. Estas piezas son elementos prefabricados de polipropileno 
reciclado que se ensambla de manera muy rápida y sencilla, for-
mando un encofrado continuo con sus propios apoyos. 
A partir del replanteo definido según el plano, y mediante 
el sistema de machihembrado entre las piezas, se consiguió man-
tener la alineación de los pilares sin ningún error. Las situaciones de 
encuentro con otros elementos estructurales o no (pilares, muros 
perimetrales, zunchos estructurales, riostras de cimentación, tubos 
de saneamiento…) se resolvieron de manera sencilla cortando la 
pieza y adecuándola a la geometría especifica. En estos casos, se 
han colocado láminas de poliestireno a modo de junta de hormi-
gonado para mejorar el comportamiento del sistema.  
Una vez colocada la malla según las especificaciones del 
sistema y las cargas definidas, se vertió el hormigón mediante cu-
bilote, siendo importante realizar un vibrado posterior no muy pro-
fundo en las zonas de confluencia con piezas donde se generan 
los pilares del sistema. 
En lo referente a la medianera se colocaron paneles de 
poliestireno extruido para separarlo de la solera durante el hormi-
gonado de la misma, dejando así el hueco para poder realizarla 
en ese espacio. También se construyó el hueco en el que iba a ir 
el ascensor y se separó también de la solera, creada con Caviti, 
mediante paneles de poliestireno extruido. 
En cuanto al saneamiento, podemos ver como se han con-
struido las dos arquetas de la vivienda, situadas en esta planta ba-
ja. Una de ellas estará dedicada a la evacuación de aguas resid-
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uales mientras que la otra será para la evacuación de las aguas 
pluviales de la terraza y del patio interior.  
 La red de saneamiento se ejecuta con tuberías de PVC 
reforzado, separando las aguas pluviales de las fecales, todas el-
las con acometida por gravedad a la red de alcantarillado, ya 
que en ningún punto se está por debajo de dicho nivel. Por ello 
tampoco se precisa de la instalación de una bomba que la eleve 
al nivel de alcantarillado. En las fotos podemos ver como se dejan 
preparados los arranques de las tuberías de PVC que llegan hasta 
la arqueta. 
Hasta este punto solo teniamos realizado en el modelo BIM 
la cimentación. Ahora en el caso de colocar los pilares de hormi-
gón resultó igual de sencillo, simplemente había que buscar pilar 
structural en el apartado de estructuras de Revit e insertarlo, con 
su debida modificación de dimensiones en cada caso. El prob-
lema fue a la hora de diseñar la solera, ya que en el proyecto real 
se utilizaba el Sistema Cáviti y no existe ningún modelo Revit, por lo 
que en su caso debería diseñarse completamente la familia en 
todas sus vistas así como el debido 3D. Por ello en este punto se 
simplificó el modelo de la solera colocando una losa de hormigón 
en el lugar donde irían las piezas del Sistema Caviti. 
Como se puede ver en la figura 67, se colocaron los pilares 
de hormigón armado de planta baja y se creó la solera simplifica-
da sin las piezas del Sistema Cáviti. En un primer momeno la solera 
se creó como una única capa de hormigón, pero poco despues 
creamos las distintas capas para su mejor entendimiento, aunque 
esto sería propio de un modelo más avanzado, de nivel de desar-
rollo LOD 300. Entre estas capas colocamos sobre el terreno las 
siguientes: Hormigón de limpieza HM-20, una subbase donde 
apoya el Caviti de un espesor de 10 cm, a la que se añade una 
capa de recrecido inferior de unos 5cm de espesor. Posteriormen-
te se colocaría el modulo Cáviti de unos 35 cm de altura que en 
nuestro caso viene grafiado con un rallado diagonal, debido a la 
inexistencia de esa familia en Revit. Sobre este colocamos una 
capa de compresión de 5cm y finalmente aunque a esta escala 
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Además en la figura 68 se puede ver que aunque el modelo aún 
está en sus primeras fases de elaboración, ya nos puede aportar 
gran cantidad de información tanto de cimentación y forjado de 
planta baja, así como la estructura portante de pilares. 
 
5.4.5 QUINTA VISITA DE OBRA (20 DE ABRIL 
DE 2016) 
Cuando llegamos a la 
obra en nuestra quinta visita 
pudimos comprobar que ya 
se había realizado el forjado 
de planta primera y que se 
había apuntalado y coloca-
do el encofrado de la segun-
da planta.  
El forjado es un forjado 
unidireccional de 25+5 cm de 
canto ejecutado con 
viguetas simples de hormigón 
pretensada de hormigón HA-
35 dispuestas con intereje de 
70 cm y bovedillas de hormi-
gón de canto 25 cm.  
Posteriormente se hor-
migonó con cubilote con 
hormigón HA-25, sobre un 
mallazo ME 15x30 de diámetro 
5-5 y acero B400S. Como en 
todos los elementos de hor-
migón, se vibró y curó el mis-
mo, cumpliendo con las exi-
gencias de la EHE-08. 
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Del mismo modo se colocaron los distintos soportes y pilares como 
en la planta inferior para realizar el forjado de planta segunda, el 
cual tiene las mismas características que el de la primera.  
Respecto a las vigas del forjado se emplean vigas planas 
de dimensiones 70x40 cm por lo que constarán de cuatro cercos 
del diámetro 6cm, mientras que el armado de barras irá variando 
dependiendo del pórtico en el que se sitúe la viga. 
Junto con los forjados unidireccionales se creó un pequeño 
voladizo para el balcón, que se realizó alargando la armadura de 
negativos del forjado y hormigonándolo como si fuese una 
pequeña losa maciza.  
A la hora de construir la escalera primero se replanteó, y se 
grafió en la medianera el perfil de la misma y, posteriormente se 
encofró con tablones de madera. Hay que señalar que en el pri-
mer tramo de escalera que une la planta baja con el forjado pri-
mero hubo ciertos errores debidos a que los escalones se habían 
replanteado todos iguales partiendo de la cota de planta baja 
que no era la adecuada ya que aún no estaba colocado el 
pavimento. Por lo tanto el primer escalón debería ser más alto. Sin 
embargo posteriormente será solucionado recalculándolo con el 
mortero.  
En esta primera foto podemos ver el forjado segundo, con 
las armaduras ya colocadas de la viga plana, así como el zuncho 
de borde que se crea para salvar el hueco de la escalera. 
También aparecen las bovedil-
las de hormigón así como las 
viguetas de hormigón. Revis-
ando el forjado vemos que se 
han utilizado bovedillas reba-
jadas en los encuentros de las 
vigas con las viguetas en lugar 
de utilizar el mismo tipo de 
bovedilla. 
Por último en esta foto-
grafía se aprecia lo importante 
que es la seguridad en esta 
fase de obra. En este caso 
colocaron una red en la parte 
inferior del forjado, engancha-
da con sargentos a la línea de 
vida, para evitar que pueda 
caer al nivel inferior algún 
desprendimiento de bovedillas 
rotas o cualquier otro elemento 
constructivo perteneciente al 
forjado. 
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En este apartado ya comenzaron a realizarse los forjados 
primero y segundo con la herramienta “Suelo” de Revit, y los pi-
lares se extendieron desde planta baja a planta segunda, cambi-
ando el nivel superior en las propiedades de los pilares. En este 
punto una vez colocado el suelo, resulta muy fácil editarlo e intro-
ducir las diferentes capas que lo conforman así como el pavi-
mento, detallando el material elegido en el proyecto.  
Sin embargo a la hora de colocar las escaleras, con Revit 
puedes diseñar todo tipo de escaleras, y resulta realmente rápido 
la colocación de la misma, lo más complejo es encajar la 
escalera de modo que se cumplan las dimensiones introducidas 
por el CTE en Revit. Eso sí una vez realizada la escalera, si ésta se 
repite en el nivel superior, como es en nuestro caso, se edita en 
propiedades y se elige en “nivel superior de edificio multiplanta” el 
























Como podemos ver en la figura 73, una vez creados los 
bloques de suelos y forjados, se definieron los materiales y las ca-
pas que definían a cada elemento. En la sección se puede ver de 
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nuevo la cimentación así como la solera, y ya aparecen los muros 
de cerramiento con las capas que han sido definidas para la fa-
chada ventilada. Como aún no había venido el yesaire, no se 
aplicó el enfoscado de yeso blanco en la cara interior de los mu-
ros.  
También se puede apreciar la existencia de las escaleras, 
que encajan perfectamente en los huecos de forjado realizados 
previamente, a la par que cumplen la normativa del CTE introduc-
ida en el software de Revit. A estas aún les falta por introducir los 
materiales y la barandilla. En lo referente a los pequeños balcones 
estos ya quedan reflejados, con un espesor de 10 cm, ya que es 
una especie de losa maciza generada al alargar las armaduras 
de negativos del forjado y tras su posterior hormigonado. 
5.3.6 SEXTA VISITA DE OBRA (15 DE JUNIO DE 
2016) 
Un mes después volvimos a visitar la obra y pudimos ver 
como ya se habían construido todos los forjados incluida la losa 
de hormigón de la cubierta. 
También habían construido el pequeño voladizo pertene-
ciente al balcón de la segunda planta y habían comenzado a 
cerrar el muro de medianería.  
En cuanto a la cubierta, 
esta es una cubierta inclinada 
compuesta por teja mixta 
clavada sobre rastreles, chapa 
de onduline para apoyar la teja 
mixta, y un panel formado por 
un tablero de madera de 18mm 
a ambos lados y separado en su 
interior por una capa de po-
liestireno extruido de 6cm, todo 
ello atado con perfiles omega. 
Estos elementos apoyarán sobre 
una losa maciza inclinada hor-
migonada mediante cubilote, 
con hormigón HA-25, de 20 cm 
de canto y acero B400S. En ella 
también se vibró y curó el hormi-
gón. 
Aquí podemos ver como el operario va colocando la capa 
exterior del muro de medianería con esos ladrillos huecos de 11,5 
cm. Posteriormente colocará el aislamiento térmico de 5 cm de 
poliestireno expandido y acto seguido otra capa de ladrillo 
hueco, sin embargo en este caso se colocará una capa de 
mortero de yeso blanco en el interior. 
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Al llegar a la tercera planta, el tercer forjado ya estaba con 
todas las armaduras, viguetas de hormigón pretensado y bovedil-
las de hormigón correctamente colocadas.  En esta segunda foto 
aparece el encuentro de una viga plana de dimensiones 70x40 
cm con el zuncho perimetral. Posteriormente esto se hormigonará, 
se vibrará y tendrá un tratamiento de curado. 
También vimos como la escalera que conecta el segundo 
piso con el tercero ya tenía colocada la armadura inferior y supe-
rior, así como la de reparto.  Esta también se hormigonará posteri-
ormente como ha ocurrido con el resto de escaleras del edificio. 
Además comenzaron a colocarse ya parte de la in-
stalación del edificio. Para la evacuación de aguas del patio inte-
rior del primer piso se colocó un sumidero, el cual previamente 
necesitó perforar el forjado para pasar la tubería de evacuación 
de aguas pluviales que discurriría hasta la arqueta situada en 





Este patio interior es semejante a una cubierta plana tran-
sitable, por ello antes de colocar el sumidero se colocaron las 
siguientes capas: en primer lugar sobre el forjado se colocó un 
panel rígido de lana de roca, posteriormente una lámina imper-
meable de betún modificado con elastómero, seguido de un ge-
otextil compuesto por fibras de poliéster y finalmente un mortero 
de cemento sobre el que descansarán las baldosas del pavi-
mento. 
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Para posibilitar el paso de las tuberías de PVC del 
saneamiento se tuvieron que romper algunas bovedillas de hormi-
gón y reconducirlas hasta la bajante situada en el extremo junto a 
la medianera y que desembocaría en la arqueta de planta baja. 
En la foto podemos ver la tubería de evacuación de aguas resid-
uales de la vivienda. 
En lo relativo a la circulación de los tubos de las instala-
ciones de telecomunicaciones y de electricidad, al ser de 
menores dimensiones simplemente se pasaban todos por un mis-
mo agujero que atravesase el forjado y luego discurrían por la 
vivienda junto al techo. En el caso en el que fuese necesario, se 
picarían algunos ladrillos del muro para circularlos por ahí. 
En este punto llegamos a crear practicamente el modelo 
geométrico en Revit, colocando ya los muros de medianería hasta 
la segunda planta, construyendo todos los tabiques interiores y 
generando la losa maciza de hormigón en cubierta, con su hueco 
definido para el lucernario. En primer lugar creamos todos los mu-
ros con el “Muro básico” predefinido en Revit, y una vez realizado 
el modelo editamos las distintas capas que lo conformaban, aña-
diendo ya todos los materiales y acabados.  
 
Una vez creados los suelos y muros, se pueden introducir las 
tuberías que discurren tanto horizontal como verticalmente hasta 
llegar a los distintos elementos de la obra que lo requieran, gracias 
a todas las herramientas que posee Revit de “Instalaciones”, sin 
embargo en nuestro proyecto nos hemos centrado en el aspecto 
constructivo. 
Aún falta por colocar todas las puertas, así como insertar 
las carpinterías en los muros. En ambos casos no hace falta crear 
un hueco para su colocación, ya que al insertarlas en el propio 
muro estas generan el hueco necesario de manera automática.  
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Además como hemos comentado anteriormente en la 
parte teórica, gracias a la herramienta “Habitación” es muy fácil 
en todo momento calcular la superficie de cada una de las salas 
a construir, siendo esto también útil a la hora de calcular pre-
supuestos, ya que con ello se pueden sacar datos de superficie o 
volumen y obtener a través del precio del material, el presupuesto 








Añadir que con el programa Presto o Arquímedes es fácil 
exportar los elementos de la vivienda y calcular el presupuesto di-
rectamente, sin embargo al poder sólo descargar gratuitamente 
la version estudiante, esta no te permite cargar modelos y tablas 
de costes predefinidos y por tanto debería introducirse en cada 
uno de los elementos del modelo su coste, antes de ser exportado 
a uno de estos softwares. 
5.4.7 SÉPTIMA VISITA DE OBRA (25 DE AGO-
STO DE 2016) 
Finalmente la última visita la realizamos el 25 de agosto. 
Aquí pudimos ver como se habia colocado el ladrillo caravista 
blanco en los muros que recaen sobre el patio interior, dejando los 
huecos para la colocación de la carpintería, aunque en algunos 
puntos ya habían comenzado a colocarse las mismas.  
Por otro lado en el interior de la vivienda habia venido el 
yesaire a dar una capa de mortero de yeso en la planta baja y 
parte del primer piso, dejando una capa regularizada de mortero 
blanco en muros, techos y pilares.  
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Sin embargo en la foto 
inferior vemos como en la 
escalera deben regularizarse 
aún todos los escalones, para 
poder despues colocar la 
capa de mortero de agarre y 
el pavimento. Sin embargo 
esto será uno de los últimos 
pasos a realizar en la obra ya 
que al estar en continuo 
tránsito por este lugar se 
favorecería su deterioro. 
También se habia 
terminado de cerrar la 
medianera y se le había 
aplicado una capa de 
mortero blanco como 
acabado. En lo relativo a la 
fachada principal se había 
colocado la primera capa de 
ladrillo, sin embargo aún 
quedaba por colocar el 
aislamiento térmico y el ladrillo 
blanco visto. Como detalle 
podemos ver en el muro de 
medianería adyacente a la vivienda vecina, como se ha 
colocado una capa de poliestireno expandido que 
posteriormente se rellenará con espuma de poliuretano.  
Otro detalle es la pieza de vierteaguas de piedra blanca 
que se ha elegido para colocar en el muro del patio interior. Esta 
contiene la ranura del goterón y para colocarla primero se 
pretende anclar una chapa bajo la misma, que permita evacuar 
el agua hasta el patio en caso de filtración.  
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En la visita anterior ya habían comenzado a colocar las 
instalaciones de saneamiento, de electricidad  y de 
telecomunicaciones. Por consiguiente en esta visita ya se había 
colocado la instalación de ventilación mediante climatización por 
conductos. Ésta no se verá finalmente ya que lo tapará el falso 
techo y únicamente quedarán vistas las rejillas por las que salga el 
aire frío. Respecto a la calefacción señalar que se ha colocado 
un suelo radiante en toda la vivienda, excepto en los baños, 
aunque cuando llegamos ya había sido tapado con el mortero. 
Un aspecto que cambió por petición del propietario fue el 
tabique que cerraba la caja de escaleras en el primer piso, el cual 
decidió enrasarlo con la propia escalera, creando así una visión 
más amplia del espacio. 
En la anterior visita habíamos visto como estaba preparada 
la cubierta plana transitable del patio para la colocación del 
sumidero, sin embargo, tras pasar un par de horas, debido a las 
retracciones del fraguado, aparecieron grietas en el mortero. 
Según el arquitecto se podría haber evitado utilizando fibra de 
vidrio o humedeciéndolo en las horas posteriores a la colocación 
del mortero. Respecto a las carpinterías en algunos huecos de 
fachada se colocó el premarco que la recibiría posteriormente. 
Otro error lo pudimos contemplar en el baño de la primera 
planta, en el cual se tenía propuesto  colocar un inodoro volado 
por petición del propietario. En el mismo ya se habian colocado 
las tuberías que iban a evacuar las aguas residuales, pero sin 
embargo el nivel del suelo había sido mal replanteado y habían 
vertido más mortero del necesario, elevando así la cota del suelo 
más de lo permitido para poder instalarlo volado. 
F
i
           Finalmente respecto a lo que la seguridad nos concierne, 
en la losa maciza de hormigón de la cubierta se habia colocado 
un enganche metálico para atar el arnés a la hora de construir la 
cubierta y colocar las tejas.  
 
. 
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Además con Revit se pueden controlar las fases de 
construcción de la obra, introduciendo en nuestro proceso el 4D, 
es decir la dimensión tiempo. De este modo se introducirían las 
distintas fases en las que se divide la obra y se podría controlar en 
el plano aquellos elementos que han cambiado a lo largo del 
proceso. Esto es fácil de realizar mediante la herramienta “Fases” 
en el apartado “Gestionar” de Revit, sin embargo no lo hemos 
tenido en cuenta en nuestra vivienda debido a que hubo 
cambios mínimos en el desarrollo de la misma. 
En esta última visita los elementos referidos al aspecto 
constructivo estaban prácticamente acabados y sólo faltaba 
construir la fachada principal ventilada y construir la cubierta 
sobre la losa de hormigón. Además de ello aún faltaba por 
colocar el amueblamiento así como las carpinterías. Por ello se 
continuó con todo ello para mostrar como sería la vivienda una 
vez acaba completamente la obra, ya que nuestro TFG acaba 
anterior a dicha fecha. 
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Como podemos ver en la figura 86 se muestra una sección 
fugada del modelo, en la que se puede apreciar todos los 
aspectos constructivos del modelo, así como una mayor 
compresión del espacio, de su mobiliario y de la materialidad. 
Una vez acabado el modelo BIM ya sólo faltaba ultimar 
detalles de acabado y de diferentes tipos de materiales. Para ello 
Revit también resulta bastante eficaz a la hora de hacer Renders, 
pudiendo crear imágenes que le puedan servir al propietario para 
imaginarse mejor el espacio, de una manera rápida y simple. 
Gracias a ello en la Figura 87 podemos visualizar como sería la 
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Después de haber realizado el presente Trabajo Final de 
Grado, queda plasmar una reflexión personal acerca de la 
metodología BIM y presentar así unas conclusiones, fruto de ese 
análisis teórico-práctico realizado. 
En primer lugar, con el estudio teórico hemos visto la gran 
canidad de ventajas que la tecnología BIM presenta frente a la 
tecnología tradicional de CAD. Esto es debido a que cuando se 
trabaja con BIM : 
1. La información está siempre relacionada y actualizada, de 
manera que todos los agentes que estén interviniendo en 
el proyecto van visualizando al mismo tiempo esos 
cambios, lo cual facilita la colaboración entre todos ellos. 
 
2. El proyecto es un contenedor unico de información, es 
decir, existe un único modelo virtual del proyecto que 
contiene toda la información, de tal manera que se evita 
así la incongruencia o información duplicada entre los 
distintos documentos. 
 
3. Existe un intercambio de información con software BIM 
facilitado gracias a la interoperatividad. 
 
4. Los dibujos no son líneas, si no que se trabaja con un diseño 
paramétrico, y por tanto los objetos contienen una 
información añadida, además de que cualquier cambio 
se actualiza en todos los documentos de manera 
instantánea. 
 
5. Se anticipan la toma de decisiones, ya que se prevén los 
posibles conflictos entre elementos constructivos en el 
modelo virtual. 
 
6. Se facilita la comprensión del  proyecto, por parte de 
aquellos que no lo han diseñado, gracias al modelo 3D, 
aspecto muy importante para la relación del cliente y 
proyectista. 
En segundo lugar, el seguimiento de la obra, así como el 
entendimiento y modelado del proyecto han permitido que: 
1. Se pudiesen realizar las modificaciones surgidas en la obra, 
haciendo de un menor uso de tiempo que el necesitado 
en CAD, por lo que se han podido realizar de una forma 
precisa y sin pérdidad de información. 
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2. Cualquier duda en un cambio por petición del propietario 
respecto a elementos constructivos y estéticos, se pudiesen 
realizar de manera virtual.De este modo se le muestra 
dicho cambio con una vista, de tal manera que el 
propietario puede imaginarse dicho cambio con mayor 
precisión. Esto fue de gran utilidad sobretodo en la 
elección de acabados y en el distinto uso de materiales. 
 
En definitiva, como se ha podido comprobar a lo largo del 
TFG, la tecnología BIM avanza con creces a la tradicional 
metodología CAD en gran cantidad de aspectos y sobretodo en 
lo referente a la gestión de la información. La metodología BIM 
reduce considerablemente el tiempo invertido en el proyecto, asi 
como el gasto económico, ajustándose mucho más a los 
presupuestos previstos así como al calendario en las distintas fases 
de obra, lo que se puede resumir como una mayor productividad 
del sector. 
Personalmente el mundo relacionado con las aplicaciones 
del BIM está lo suficientemente actualizado y desarrollado como 
para plantearse la migración hacia esta nueva tecnología. Sin 
embargo esta  migración no es tan fácil, ya que para ello se 
requiere de una formación, la cual supone un esfuerzo por parte 
del usuario. Sin embargo cabe destacar que es una metodología 
bastante intuitiva y que con los conocimientos básicos se pueden 
desarrollar proyectos de menor complejidad, pero que con una 
dedicación continuada se puede alcanzar un nivel de solvencias 
bastante competente.  
No obstante, pienso que el aspecto más complicado a la 
hora de adaptarse a esta nueva metodología es la filosofía de 
trabajo. En mi caso este aspecto fue el más extraño en un primer 
momento, ya que estamos acostumbrados a diseñar mediante 
líneas en lugar de por medio de objetos 3D. Sin embargo he de 
admitir que al poco tiempo acabas acostumbrándote y una vez 
adaptado lo extraño es volver a proyectar con CAD.  
Todos estos inconvenientes hacen que la migración hacia 
esta nueva metodología BIM sea un proceso lento, tal como pasó 
con la adaptación de las técnicas manuales al uso de la 
metodología CAD. Sin embargo creo que este cambio será 
inevitable, ya que como hemos podido ver en el TFG, son gran 
cantidad de países, tanto a nivel europeo como internacional, los 
que están imponiendo esta metodología en sus despachos y, por 
consiguiente, lo están estableciendo como requisisto exigible en la 
obra pública. 
En definitiva, ahora desde un punto de vista más personal 
tengo que reflejar mi satisfacción acerca de este TFG, ya que 
como había comentado en las motivaciones, desde hace años 
tenía el interés por aprender a usar esta metodología , debido a 
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que en mi primer año de carrera tuve el privilegio de  residir con 
un estudiante de arquitectura extranjero y pude contemplar así, el 
avance que era el uso de la tecnología BIM respecto al CAD. Sin 
embargo, como suele pasar en arquitectura, me fue dificil sacar 
tiempo para aprender a utilizar metodología. No obstante, el 
pasado año realicé mi curso en el extranjero y ahí fue cuando me 
di cuenta de que no debía de pasar más tiempo sin aprender a 
usar la tecnología BIM. Por ello elegí este TFG, para introducirme 
de lleno y aprender lo máximo de este mundo, y tengo que 
admitir que el resultado ha sido realmente grato.  
Para concluir, comentar que este trabajo no me ha 
permitido sólo conocer mejor la tecnología y las herramientas BIM, 
sino que además ha supuesto una oportunidad para acercarme a 
la realidad del mundo laboral de la construcción, al poder 
participar en el seguimiento de un obra actual realizada por el 
arquitecto Jose Antonio Jiménez Carrera.  
Además espero que el presente trabajo haya ayudado a 
dar a conocer esta metodología y que desde la propia 
universidad se potencie este aspecto en un futuro próximo, ya que 
cabe recalcar que gracias a unos buenos conocimientos de BIM, 
se puede revitalizar el sector y sacar máximo provecho de las 
nuevas teconlogías y las posibilidades que éstas ofrecen a la 
arquitectura. Por ello, una vez iniciado el proceso de migración , 
seguiré formándome en este mundo del BIM, ya que este otorga 
una mayor calidad de diseño proyectual y una ventaja en el 
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